

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
DIAD - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO
LOCAL: IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL

VALOR DO ORÇAMENTO: 1.576.112,22

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	DIAS						PREÇO TOTAL (R\$)
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 147.726,34 70,25%	R\$ 32.594,42 15,50%	R\$ 9.462,90 4,50%	R\$ 6.834,31 3,25%	R\$ 6.834,31 3,25%	R\$ 6.834,31 3,25%	210.286,60
2	ALVENARIA/ DIVISÓRIAS		R\$ 46.316,81 80,00%	R\$ 11.579,20 20,00%				57.896,01
3	ESQUADRIAS			R\$ 53.155,10 50,00%	R\$ 53.155,10 50,00%			106.310,19
4	COBERTURA				R\$ 215.019,93 30,00%	R\$ 430.039,86 60,00%	R\$ 71.673,31 10,00%	716.733,10
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			R\$ 13.004,06 50,00%	R\$ 13.004,06 50,00%			26.008,11
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 3.602,72 20,00%	R\$ 5.404,09 30,00%	R\$ 9.006,81 50,00%			18.013,62
7	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO				R\$ 1.595,06 20,00%	R\$ 6.380,24 80,00%		7.975,30
8	REVESTIMENTO			R\$ 17.359,24 5,00%	R\$ 17.359,24 5,00%		R\$ 312.466,38 90,00%	347.184,87
9	PINTURA		R\$ 7.258,86 10,00%	R\$ 18.147,16 25,00%	R\$ 7.258,86 10,00%		R\$ 39.923,74 55,00%	72.588,62
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 13.115,80 100,00%	13.115,80
TOTAL SIMPLES		R\$ 147.726,34	R\$ 89.772,82	R\$ 128.111,74	R\$ 323.233,37	R\$ 443.254,41	R\$ 444.013,55	
% TOTAL SIMPLES		9,37%	5,70%	8,13%	20,51%	28,12%	28,17%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 147.726,34	R\$ 237.499,15	R\$ 365.610,89	R\$ 688.844,26	R\$ 1.132.098,67	R\$ 1.576.112,22	
% TOTAL ACUMULADO		9,37%	15,07%	23,20%	43,71%	71,83%	100,00%	

PESO TOTAL (%)
13,34%
3,67%
6,75%
45,47%
1,65%
1,14%
0,51%
22,03%
4,61%
0,83%

Documento Digitalizado Público

Cronograma Físico Financeiro

Assunto: Cronograma Físico Financeiro
Assinado por: Isabelle Santos
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Isabelle Cristine Patricio dos Santos, ENGENHEIRO-AREA**, em 07/03/2022 09:30:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1008541

Código de Autenticação: e830eefa18

