

Obra: Demolição Parcial Imediata e recuperação funcional do Reservatório
elevado do IFRN - Campus João Câmara

BDI: 22,47%

Encargos Sociais: Não Desonerados
Horista: 115,21% - Mensalista: 70,86%

Data: 15/08/2025

Bancos: SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Norte
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Norte
ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100,00%	50,00%	50,00%
		34.697,19	17.348,60	17.348,60
2	REMOÇÕES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%	
		5.764,57	5.764,57	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	100,00%	100,00%	
		3.071,02	3.071,02	
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	80,00%	20,00%
		31.829,99	25.463,99	6.366,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	80,00%	20,00%
		5.158,60	4.126,88	1.031,72
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	20,00%	80,00%
		26.186,33	5.237,27	20.949,06
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%	
		2.417,40	2.417,40	
8	PISO	100,00%	100,00%	
		1.372,89	1.372,89	
9	SINALIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		29,18		29,18
10	PINTURA	100,00%		100,00%
		2.067,20		2.067,20
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		100,00%
		12.546,79		12.546,79
Porcentagem			51,78%	48,22%
Custo			64.802,61	60.338,54
Porcentagem Acumulado			51,78%	100,0%
Custo Acumulado			64.802,61	125.141,16

DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS
ENGENHEIRO - COSGEM/JC

Documento Digitalizado Público

07. IFRN JC - Cronograma Físico Financeiro. xlsx

Assunto: 07. IFRN JC - Cronograma Físico Financeiro. xlsx
Assinado por: Kezia Cruz
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Kezia Arachelli de Lira Silva Cruz, DIRETOR(A) DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/JC**, em 23/09/2025 22:35:57.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/09/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2327420
Código de Autenticação: 1c21a813a5

