W
BEW INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do b

o Morte ~
Obra: CONSTRUCAO DO MUSEU DA
MULHER NO IFRN - CAMPUS LAJES

Item Descricdo

1 PROJETOS

2 SERVICOS PRELIMINARES

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

5 ALVENARIA

6 ESQUADRIAS

7 COBERTURA

8 INSTALACOES ELETRICAS

9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

10 INSTALACOES DE COMBATE A
INCENDIO

11  IMPERMEABILIZACAO

12 REVESTIMENTOS

13 PINTURA

14 EQUIPAMENTOS - BDI Diferenciado
10,89%

15 CALCADA

16 SERVICOS COMPLEMENTARES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Bancos: SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte; SBC - 11/2024 - Rio Grande do Norte;
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Norte; ORSE - 07/2024 - Sergipe; SEDOP - 10/2024 - Par§;
SEINFRA - 028 - Ceard; CPOS/CDHU - 09/2024 - Sao Paulo; CAERN - 05/2024 - Rio Grande do

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 116,21%

Norte Mensalista: 71,48%
B.D.1.:22,47%
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
100,00% 100,00%
14.893,69 14.893,69
100,00% 52,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
179.829,33 93.511,25 14.386,35 14.386,35 14.386,35 14.386,35 14.386,35 14.386,35
100,00% 30,00% 70,00%
97.068,85 29.120,66 67.948,20
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
178.870,75 53.661,23 89.435,38 35.774,15
100,00% 20,00% 70,00% 10,00%
94.812,96 18.962,59 66.369,07 9.481,30
100,00% 40,00% 60,00%
63.894,69 25.557,88 38.336,81
100,00% 60,00% 40,00%
91.972,21 55.183,33 36.788,88
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
81.429,31 16.285,86 24.428,79 24.428,79 16.285,86
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
58.959,87 11.791,97 17.687,96 17.687,96 11.791,97
100,00% 100,00%
2.617,01 2.617,01
100,00% 100,00%
27.677,50 27.677,50
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
214.352,97 42.870,59 42.870,59 42.870,59 42.870,59 42.870,59
100,00% 10,00% 60,00% 30,00%
37.272,55 3.727,26 22.363,53 11.181,77
100,00% 100,00%
66.994,32 66.994,32
100,00% 100,00%
38.106,35 38.106,35
100,00% 100,00%
15.551.58 15,551,58
10,88% 16,34% 15,32% 15,94% 15,29% 14,46% 11,77%
137.525,60 206.543,86 193.732,74 201.516,92 193.323,45 182.824,00 148.837,37
10,88% 27,21% 42,54% 58,48% 73,77% 88,23% 100,0%
137.525,59 344.069,45 537.802,20 739.319,11 932.642,56 1.115.466,56 1.264.303,94
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