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Obra: CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA 
MULHER NO IFRN - CAMPUS LAJES

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
 1 PROJETOS 100,00%

14.893,69
100,00%

14.893,69

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
179.829,33

52,00%
93.511,25

8,00%
14.386,35

8,00%
14.386,35

8,00%
14.386,35

8,00%
14.386,35

8,00%
14.386,35

8,00%
14.386,35

 3 INFRAESTRUTURA 100,00%
97.068,85

30,00%
29.120,66

70,00%
67.948,20

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%
178.870,75

30,00%
53.661,23

50,00%
89.435,38

20,00%
35.774,15

 5 ALVENARIA 100,00%
94.812,96

20,00%
18.962,59

70,00%
66.369,07

10,00%
9.481,30

 6 ESQUADRIAS 100,00%
63.894,69

40,00%
25.557,88

60,00%
38.336,81

 7 COBERTURA 100,00%
91.972,21

60,00%
55.183,33

40,00%
36.788,88

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
81.429,31

20,00%
16.285,86

30,00%
24.428,79

30,00%
24.428,79

20,00%
16.285,86

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
58.959,87

20,00%
11.791,97

30,00%
17.687,96

30,00%
17.687,96

20,00%
11.791,97

 10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A 
INCÊNDIO

100,00%
2.617,01

100,00%
2.617,01

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
27.677,50

100,00%
27.677,50

 12 REVESTIMENTOS 100,00%
214.352,97

20,00%
42.870,59

20,00%
42.870,59

20,00%
42.870,59

20,00%
42.870,59

20,00%
42.870,59

 13 PINTURA 100,00%
37.272,55

10,00%
3.727,26

60,00%
22.363,53

30,00%
11.181,77

 14 EQUIPAMENTOS - BDI Diferenciado 
10,89%

100,00%
66.994,32

100,00%
66.994,32

 15 CALÇADA 100,00%
38.106,35

100,00%
38.106,35

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
15.551,58

100,00%
15.551,58

10,88% 16,34% 15,32% 15,94% 15,29% 14,46% 11,77%

137.525,60 206.543,86 193.732,74 201.516,92 193.323,45 182.824,00 148.837,37

10,88% 27,21% 42,54% 58,48% 73,77% 88,23% 100,0%

137.525,59 344.069,45 537.802,20 739.319,11 932.642,56 1.115.466,56 1.264.303,94

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%                        
B.D.I.:22,47%

Bancos: SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte; SBC - 11/2024 - Rio Grande do Norte; 
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Norte; ORSE - 07/2024 - Sergipe; SEDOP - 10/2024 - Pará; 
SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; CAERN - 05/2024 - Rio Grande do 

Norte

Cronograma Físico e Financeiro
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