
Obra: CONSTRUÇÃO DO IFRN - CAMPUS UMARIZAL B.D.I.: 22,47%

Data: 01/11/2024

Bancos: SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte

SBC - 10/2024 - Rio Grande do Norte

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Norte

ORSE - 06/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

 1 PROJETOS 100,00%

373.213,57

47,53%

177.403,82

52,47%

195.809,75
 1.1 BLOCO DE SALAS DE AULAS 100,00%

73.578,83

100,00%

73.578,83
 1.2 BLOCO SETOR DE SAÚDE 100,00%

21.431,59

100,00%

21.431,59
 1.3 BLOCO DOS TERCEIRIZADOS 100,00%

8.956,32

100,00%

8.956,32
 1.4 BIBLIOTECA 100,00%

66.110,56

100,00%

66.110,56
 1.5 REFEITÓRIO 100,00%

28.586,20

100,00%

28.586,20
 1.6 LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA 100,00%

20.830,34

100,00%

20.830,34
 1.7 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 100,00%

131.972,37

100,00%

131.972,37
 1.8 BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA 100,00%

14.420,84

100,00%

14.420,84
 1.9 TOPOGRAFIA 100,00%

7.326,52

100,00%

7.326,52
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.504.990,67

15,65%

392.038,35

11,80%

295.588,19

11,30%

283.011,16

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

2,91%

72.901,97

3,05%

76.313,63
 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/DIVERSOS 100,00%

1.795.614,94

6,43%

115.458,04

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,06%

72.901,97

4,25%

76.313,63
 2.2 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS 100,00%

41.923,41

70,00%

29.346,39

30,00%

12.577,02
 2.3 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

67.140,33

100,00%

67.140,33
 2.4 MURO DE FECHAMENTO DO CAMPUS COM 3 M DE ALTURA E PILARES A 

CADA 3M.

100,00%

600.311,99

30,00%

180.093,60

35,00%

210.109,20

35,00%

210.109,20

 3 BLOCO PRINCIPAL DE SALA DE AULAS 100,00%

5.765.006,56

0,49%

28.471,28

2,28%

131.333,97

7,88%

454.306,83

8,13%

468.929,50

14,16%

816.373,50

12,90%

743.802,24

10,81%

623.295,61

11,36%

654.864,66

11,82%

681.637,35

10,48%

604.287,32

8,68%

500.207,17

1,00%

57.497,13
 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

94.904,28

30,00%

28.471,28

70,00%

66.433,00
 3.2 INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00%

649.009,75

10,00%

64.900,98

70,00%

454.306,83

20,00%

129.801,95
 3.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

1.695.637,76

20,00%

339.127,55

40,00%

678.255,10

30,00%

508.691,33

10,00%

169.563,78
 3.4 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 100,00%

384.082,40

10,00%

38.408,24

30,00%

115.224,72

45,00%

172.837,08

5,00%

19.204,12

10,00%

38.408,24
 3.5 ESQUADRIAS 100,00%

185.059,82

10,00%

18.505,98

10,00%

18.505,98

40,00%

74.023,93

40,00%

74.023,93
 3.6 COBERTURA 100,00%

453.612,72

20,00%

90.722,54

35,00%

158.764,45

35,00%

158.764,45

10,00%

45.361,27
 3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

770.653,67

5,00%

38.532,68

5,00%

38.532,68

10,00%

77.065,37

25,00%

192.663,42

25,00%

192.663,42

20,00%

154.130,73

10,00%

77.065,37
 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

38.184,70

5,00%

1.909,24

5,00%

1.909,24

10,00%

3.818,47

20,00%

7.636,94

20,00%

7.636,94

20,00%

7.636,94

20,00%

7.636,94
 3.9 IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 100,00%

1.076,77

100,00%

1.076,77
 3.10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

175.151,47

20,00%

35.030,29

25,00%

43.787,87

25,00%

43.787,87

20,00%

35.030,29

10,00%

17.515,15
 3.11 REVESTIMENTOS 100,00%

596.881,95

10,00%

59.688,20

15,00%

89.532,29

25,00%

149.220,49

25,00%

149.220,49

15,00%

89.532,29

10,00%

59.688,20
 3.12 FORRO 100,00%

83.352,48

50,00%

41.676,24

50,00%

41.676,24
 3.13 PISO 100,00%

395.121,61

15,00%

59.268,24

5,00%

19.756,08

5,00%

19.756,08

15,00%

59.268,24

20,00%

79.024,32

20,00%

79.024,32

20,00%

79.024,32
 3.14 VIDROS 100,00%

2.902,14

100,00%

2.902,14
 3.15 PINTURAS 100,00%

185.399,21

10,00%

18.539,92

30,00%

55.619,76

40,00%

74.159,68

20,00%

37.079,84
 3.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

53.975,83

25,00%

13.493,96

25,00%

13.493,96

25,00%

13.493,96

25,00%

13.493,96
 4 BLOCO DO SETOR DE SAÚDE 100,00%

821.638,22

0,30%

2.455,61

6,48%

53.252,27

9,72%

79.878,41

9,06%

74.465,48

15,43%

126.777,39

17,83%

146.463,59

17,40%

142.989,85

11,80%

96.940,31

10,31%

84.746,00

1,66%

13.669,30
 4.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

2.455,61

100,00%

2.455,61
 4.2 INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00%

133.130,68

40,00%

53.252,27

60,00%

79.878,41
 4.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

157.933,43

40,00%

63.173,37

60,00%

94.760,06
 4.4 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 100,00%

62.206,69

50,00%

31.103,35

25,00%

15.551,67

25,00%

15.551,67
 4.5 ESQUADRIAS 100,00%

41.871,27

40,00%

16.748,51

60,00%

25.122,76
 4.6 COBERTURA 100,00%

75.796,94

50,00%

37.898,47

50,00%

37.898,47
 4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

90.211,21

20,00%

18.042,24

20,00%

18.042,24

20,00%

18.042,24

20,00%

18.042,24

20,00%

18.042,24
 4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

16.505,19

20,00%

3.301,04

20,00%

3.301,04

20,00%

3.301,04

20,00%

3.301,04

20,00%

3.301,04
 4.9 IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 100,00%

209,41

100,00%

209,41
 4.10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

12.361,23

10,00%

1.236,12

5,00%

618,06

5,00%

618,06

20,00%

2.472,25

20,00%

2.472,25

20,00%

2.472,25

20,00%

2.472,25
 4.11 REVESTIMENTOS 100,00%

129.242,97

5,00%

6.462,15

5,00%

6.462,15

40,00%

51.697,19

30,00%

38.772,89

20,00%

25.848,59
 4.12 FORRO 100,00%

10.704,81

50,00%

5.352,41

50,00%

5.352,41
 4.13 PISO 100,00%

35.938,40

10,00%

3.593,84

10,00%

3.593,84

10,00%

3.593,84

10,00%

3.593,84

30,00%

10.781,52

30,00%

10.781,52
 4.14 VIDROS 100,00%

414,59

100,00%

414,59
 4.15 PINTURAS 100,00%

47.629,63

10,00%

4.762,96

70,00%

33.340,74

20,00%

9.525,93
 4.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

5.026,16

25,00%

1.256,54

25,00%

1.256,54

25,00%

1.256,54

25,00%

1.256,54
 5 BLOCO DOS TERCEIRIZADOS 100,00%

329.296,08

0,52%

1.717,02

6,09%

20.063,98

9,14%

30.095,98

16,31%

53.720,31

20,44%

67.314,72

17,75%

58.435,58

16,28%

53.616,17

13,46%

44.332,32
 5.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

1.717,02

100,00%

1.717,02
 5.2 INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00%

50.159,96

40,00%

20.063,98

60,00%

30.095,98
 5.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

63.883,50

60,00%

38.330,10

40,00%

25.553,40
 5.4 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 100,00%

40.794,36

25,00%

10.198,59

25,00%

10.198,59

10,00%

4.079,44

40,00%

16.317,74
 5.5 ESQUADRIAS 100,00%

20.102,06

40,00%

8.040,82

60,00%

12.061,24
 5.6 COBERTURA 100,00%

41.138,02

20,00%

8.227,60

40,00%

16.455,21

40,00%

16.455,21
 5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

9.873,53

20,00%

1.974,71

20,00%

1.974,71

20,00%

1.974,71

20,00%

1.974,71

20,00%

1.974,71
 5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

20.468,64

20,00%

4.093,73

20,00%

4.093,73

20,00%

4.093,73

20,00%

4.093,73

20,00%

4.093,73
 5.9 IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 100,00%

2.815,64

100,00%

2.815,64
 5.10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

1.269,85

30,00%

380,96

70,00%

888,90
 5.11 REVESTIMENTOS 100,00%

39.724,61

20,00%

7.944,92

40,00%

15.889,84

40,00%

15.889,84
 5.12 FORRO 100,00%

6.743,87

100,00%

6.743,87
 5.13 PISO 100,00%

13.768,52

10,00%

1.376,85

10,00%

1.376,85

20,00%

2.753,70

50,00%

6.884,26

10,00%

1.376,85
 5.14 VIDROS 100,00%

2.655,98

100,00%

2.655,98
 5.15 PINTURAS 100,00%

14.180,52

30,00%

4.254,16

35,00%

4.963,18

35,00%

4.963,18

Horista: 116,21% e Mensalista: 71,48%

SEDOP - 10/2024 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 07/2024 - Minas Gerais

IOPES - 06/2024 - Espírito Santo

Encargos Sociais: Não Desonerado

SIURB - 01/2024 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo

FDE - 07/2024 - São Paulo

AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro

Cronograma Físico e Financeiro
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

 5.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%

0,00
 6 BIBLIOTECA 100,00%

1.568.198,01

8,48%

133.008,49

5,65%

88.672,33

8,24%

129.178,39

11,67%

183.080,50

10,20%

159.883,85

9,41%

147.600,90

9,91%

155.404,53

10,23%

160.427,31

9,58%

150.283,34

8,59%

134.755,85

6,77%

106.180,79

1,26%

19.721,75
 6.1 INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00%

221.680,82

60,00%

133.008,49

40,00%

88.672,33
 6.2 SUPERESTRUTURA 100,00%

377.634,57

30,00%

113.290,37

40,00%

151.053,83

30,00%

113.290,37
 6.3 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 100,00%

161.386,45

10,00%

16.138,65

15,00%

24.207,97

45,00%

72.623,90

10,00%

16.138,65

20,00%

32.277,29
 6.4 ESQUADRIAS 100,00%

86.878,23

20,00%

17.375,65

50,00%

43.439,12

15,00%

13.031,73

15,00%

13.031,73
 6.5 COBERTURA 100,00%

5.748,32

20,00%

1.149,66

80,00%

4.598,66
 6.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

127.662,76

5,00%

6.383,14

20,00%

25.532,55

20,00%

25.532,55

20,00%

25.532,55

15,00%

19.149,41

10,00%

12.766,28

10,00%

12.766,28
 6.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

2.286,98

5,00%

114,35

20,00%

457,40

25,00%

571,75

25,00%

571,75

10,00%

228,70

10,00%

228,70

5,00%

114,35
 6.8 IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 100,00%

185,65

100,00%

185,65
 6.9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

61.041,77

10,00%

6.104,18

20,00%

12.208,35

20,00%

12.208,35

15,00%

9.156,27

15,00%

9.156,27

10,00%

6.104,18

10,00%

6.104,18
 6.10 REVESTIMENTOS 100,00%

148.369,65

5,00%

7.418,48

5,00%

7.418,48

5,00%

7.418,48

5,00%

7.418,48

35,00%

51.929,38

25,00%

37.092,41

20,00%

29.673,93
 6.11 FORRO 100,00%

101.496,95

50,00%

50.748,48

50,00%

50.748,48
 6.12 PISO 100,00%

169.390,80

5,00%

8.469,54

5,00%

8.469,54

5,00%

8.469,54

10,00%

16.939,08

10,00%

16.939,08

30,00%

50.817,24

20,00%

33.878,16

15,00%

25.408,62
 6.13 VIDROS 100,00%

5.764,35

100,00%

5.764,35
 6.14 PINTURAS 100,00%

78.532,22

10,00%

7.853,22

40,00%

31.412,89

40,00%

31.412,89

10,00%

7.853,22
 6.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

20.138,49

25,00%

5.034,62

25,00%

5.034,62

25,00%

5.034,62

25,00%

5.034,62
 7 REFEITÓRIO 100,00%

1.898.784,92

1,28%

24.387,88

1,22%

23.147,33

7,31%

138.883,99

8,48%

161.033,14

11,19%

212.491,50

13,49%

256.199,95

14,59%

277.099,66

14,35%

272.488,98

14,37%

272.933,49

8,64%

164.085,72

5,06%

96.033,28
 7.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

24.387,88

100,00%

24.387,88
 7.2 INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00%

231.473,31

10,00%

23.147,33

60,00%

138.883,99

30,00%

69.441,99
 7.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

457.955,74

20,00%

91.591,15

35,00%

160.284,51

35,00%

160.284,51

10,00%

45.795,57
 7.4 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 100,00%

172.964,13

50,00%

86.482,07

25,00%

43.241,03

25,00%

43.241,03
 7.5 ESQUADRIAS 100,00%

104.453,38

40,00%

41.781,35

40,00%

41.781,35

20,00%

20.890,68
 7.6 COBERTURA 100,00%

150.176,29

20,00%

30.035,26

60,00%

90.105,77

20,00%

30.035,26
 7.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

137.806,82

10,00%

13.780,68

10,00%

13.780,68

20,00%

27.561,36

20,00%

27.561,36

20,00%

27.561,36

20,00%

27.561,36
 7.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

68.900,06

10,00%

6.890,01

10,00%

6.890,01

20,00%

13.780,01

20,00%

13.780,01

20,00%

13.780,01

20,00%

13.780,01
 7.9 IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 100,00%

1.317,00

100,00%

1.317,00
 7.10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

64.939,37

20,00%

12.987,87

20,00%

12.987,87

20,00%

12.987,87

20,00%

12.987,87

20,00%

12.987,87
 7.11 REVESTIMENTOS 100,00%

230.377,63

15,00%

34.556,64

25,00%

57.594,41

25,00%

57.594,41

25,00%

57.594,41

10,00%

23.037,76
 7.12 FORRO 100,00%

35.599,12

40,00%

14.239,65

60,00%

21.359,47
 7.13 PISO 100,00%

117.668,97

15,00%

17.650,35

15,00%

17.650,35

20,00%

23.533,79

20,00%

23.533,79

30,00%

35.300,69
 7.14 VIDROS 100,00%

2.798,49

100,00%

2.798,49
 7.15 PINTURAS 100,00%

90.074,33

30,00%

27.022,30

50,00%

45.037,17

20,00%

18.014,87
 7.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

7.892,40

30,00%

2.367,72

50,00%

3.946,20

20,00%

1.578,48
 8 LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA 100,00%

1.335.416,51

0,76%

10.152,28

9,04%

120.752,01

14,17%

189.281,36

18,58%

248.090,10

18,44%

246.201,11

17,81%

237.871,96

14,04%

187.429,08

7,16%

95.638,61
 8.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

10.152,28

100,00%

10.152,28
 8.2 INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00%

152.380,10

60,00%

91.428,06

40,00%

60.952,04
 8.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

327.861,51

30,00%

98.358,45

60,00%

196.716,91

10,00%

32.786,15
 8.4 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 100,00%

124.847,57

10,00%

12.484,76

55,00%

68.666,16

10,00%

12.484,76

10,00%

12.484,76

15,00%

18.727,14
 8.5 ESQUADRIAS 100,00%

75.113,96

60,00%

45.068,38

40,00%

30.045,58
 8.6 COBERTURA 100,00%

95.391,94

70,00%

66.774,36

30,00%

28.617,58
 8.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

100.532,34

5,00%

5.026,62

10,00%

10.053,23

10,00%

10.053,23

30,00%

30.159,70

30,00%

30.159,70

15,00%

15.079,85
 8.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

77.819,04

5,00%

3.890,95

10,00%

7.781,90

25,00%

19.454,76

20,00%

15.563,81

20,00%

15.563,81

20,00%

15.563,81
 8.9 IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 100,00%

818,34

100,00%

818,34
 8.10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

30.532,40

25,00%

7.633,10

25,00%

7.633,10

25,00%

7.633,10

25,00%

7.633,10
 8.11 REVESTIMENTOS 100,00%

169.179,73

10,00%

16.917,97

10,00%

16.917,97

10,00%

16.917,97

20,00%

33.835,95

40,00%

67.671,89

10,00%

16.917,97
 8.12 FORRO 100,00%

24.688,31

50,00%

12.344,16

50,00%

12.344,16
 8.13 PISO 100,00%

82.706,53

15,00%

12.405,98

5,00%

4.135,33

5,00%

4.135,33

5,00%

4.135,33

20,00%

16.541,31

40,00%

33.082,61

10,00%

8.270,65
 8.14 VIDROS 100,00%

2.953,96

100,00%

2.953,96
 8.15 PINTURAS 100,00%

50.219,84

20,00%

10.043,97

50,00%

25.109,92

30,00%

15.065,95
 8.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

10.218,66

20,00%

2.043,73

40,00%

4.087,46

40,00%

4.087,46
 9 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 100,00%

2.181.148,92

4,52%

98.584,52

4,78%

104.173,84

6,57%

143.239,03

10,22%

222.988,36

17,26%

376.531,58

19,31%

421.257,57

18,23%

397.607,86

11,56%

252.197,34

5,04%

109.872,95

2,51%

54.695,88
 9.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

98.584,52

100,00%

98.584,52
 9.2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 100,00%

260.434,60

40,00%

104.173,84

55,00%

143.239,03

5,00%

13.021,73
 9.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

36.562,16

90,00%

32.905,94

10,00%

3.656,22
 9.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS 100,00%

85.500,94

5,00%

4.275,05

45,00%

38.475,42

30,00%

25.650,28

20,00%

17.100,19
 9.5 ESQUADRIAS 100,00%

18.186,33

40,00%

7.274,53

60,00%

10.911,80
 9.6 COBERTURA 100,00%

995.251,86

10,00%

99.525,19

25,00%

248.812,97

30,00%

298.575,56

25,00%

248.812,97

10,00%

99.525,19
 9.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

63.237,64

15,00%

9.485,65

15,00%

9.485,65

15,00%

9.485,65

15,00%

9.485,65

20,00%

12.647,53

20,00%

12.647,53
 9.8 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

28.356,60

50,00%

14.178,30

50,00%

14.178,30
 9.9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

26.903,70

20,00%

5.380,74

20,00%

5.380,74

20,00%

5.380,74

20,00%

5.380,74

20,00%

5.380,74
 9.10 REVETIMENTOS 100,00%

318.874,02

20,00%

63.774,80

15,00%

47.831,10

15,00%

47.831,10

20,00%

63.774,80

20,00%

63.774,80

10,00%

31.887,40
 9.11 PINTURA 100,00%

228.894,91

10,00%

22.889,49

15,00%

34.334,24

20,00%

45.778,98

20,00%

45.778,98

20,00%

45.778,98

15,00%

34.334,24
 9.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

20.361,64

100,00%

20.361,64
 10 QUADRA DE AREIA 100,00%

93.307,06

15,34%

14.309,22

20,79%

19.398,17

12,25%

11.432,99

35,93%

33.521,54

15,70%

14.645,14
 10.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DRENAGEM 100,00%

31.798,26

45,00%

14.309,22

55,00%

17.489,04
 10.2 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 100,00%

19.398,17

100,00%

19.398,17
 10.3 SUPERESTRUTURA 100,00%

3.904,69

100,00%

3.904,69
 10.4 ALVENARIA 100,00%

9.410,38

80,00%

7.528,30

20,00%

1.882,08
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

 10.5 REVESTIMENTOS 100,00%

14.150,42

100,00%

14.150,42
 10.6 PINTURA 100,00%

13.109,13

100,00%

13.109,13
 10.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.536,01

100,00%

1.536,01
 11 BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA 100,00%

572.399,76

15,00%

85.859,96

30,00%

171.719,93

30,00%

171.719,93

20,00%

114.479,95

5,00%

28.619,99
 12 RAMAL E QUADRO ELÉTRICO DA ÁREA ESPORTIVA 100,00%

186.541,30

60,00%

111.924,78

20,00%

37.308,26

20,00%

37.308,26
 13 URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 100,00%

715.851,22

5,00%

35.792,56

10,00%

71.585,12

10,00%

71.585,12

10,00%

71.585,12

10,00%

71.585,12

10,00%

71.585,12

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56

5,00%

35.792,56
 14 POÇO TUBULAR 100,00%

125.470,66

50,00%

62.735,33

20,00%

25.094,13

20,00%

25.094,13

10,00%

12.547,07
 15 SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA E EXTENSÃO DE REDE 100,00%

127.062,76

25,00%

31.765,69

35,00%

44.471,97

40,00%

50.825,10
 16 ABRIGO DO GERADOR 100,00%

41.914,69

50,00%

20.957,35

50,00%

20.957,35
 17 RESERVATÓRIOS SUPERIORES 100,00%

316.204,08

30,00%

94.861,22

35,00%

110.671,43

30,00%

94.861,22

5,00%

15.810,20
 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

20.119,10

100,00%

20.119,10
3,48% 4,21% 5,07% 5,23% 6,09% 6,1% 5,98% 6,15% 6,47% 6,44% 5,96% 4,09% 3,94% 3,96% 3,71% 3,76% 3,13% 3,17% 3,06% 2,87% 2,77% 1,96% 1,33% 1,06%

660.648,79 798.840,83 961.660,19 992.914,69 1.154.791,14 1.158.374,10 1.135.478,02 1.167.205,75 1.227.881,46 1.221.198,28 1.131.249,75 777.014,42 748.274,44 751.139,35 703.758,48 714.175,83 594.399,24 600.752,54 580.864,73 544.261,31 525.700,55 372.324,86 252.089,02 201.566,31

3,48% 7,69% 12,76% 17,99% 24,08% 30,18% 36,16% 42,31% 48,79% 55,22% 61,18% 65,28% 69,22% 73,18% 76,89% 80,65% 83,78% 86,95% 90,01% 92,88% 95,65% 97,61% 98,94% 100,0%

660.648,78 1.459.489,62 2.421.149,81 3.414.064,49 4.568.855,64 5.727.229,74 6.862.707,76 8.029.913,51 9.257.794,97 10.478.993,24 11.610.242,99 12.387.257,41 13.135.531,85 13.886.671,20 14.590.429,68 15.304.605,52 15.899.004,76 16.499.757,30 17.080.622,03 17.624.883,34 18.150.583,89 18.522.908,75 18.774.997,77 18.976.564,09

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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