
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
605 kVA DO IFRN CAMPUS APODI (SE-IFRN AP) sem desoneração - BDI 
Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN AP (605 kVA) - 40 horas/ 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

61.348,17
100,00%

61.348,17
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
590,92

100,00%
590,92

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,75% 2,06% 2,06% 85,12%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.870,17
10,75% 12,81% 14,88% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.856,63

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
1000 kVA DO IFRN CAMPUS NATAL CENTRAL (SE-IFRN CNAT II) sem 
desoneração - BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN CNAT II (1000 kVA) - 40 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

60.981,65
100,00%

60.981,65
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
224,40

100,00%
224,40

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
10,81% 12,88% 14,95% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU (SE-IFRN IP) sem desoneração - 
BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN IP (450 kVA) - 40 horas/ 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

61.385,57
100,00%

61.385,57
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
628,32

100,00%
628,32

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,75% 2,06% 2,06% 85,13%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.907,57
10,75% 12,81% 14,87% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.894,03

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA (SE-IFRN JC) sem desoneração - 
BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN JC (450 kVA) - 40 horas/ 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

61.370,61
100,00%

61.370,61
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
613,36

100,00%
613,36

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,75% 2,06% 2,06% 85,13%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.892,61
10,75% 12,81% 14,87% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.879,07

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM (SE-IFRN PAR) sem desoneração - 
BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN PAR (450 kVA) - 40 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

60.981,65
100,00%

60.981,65
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
224,40

100,00%
224,40

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
10,81% 12,88% 14,95% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS PAU DOS FERROS (SE-IFRN PF) sem 
desoneração - BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN PF (450 kVA) - 40 horas/ 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

61.901,69
100,00%

61.901,69
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
1.144,44

100,00%
1.144,44

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,67% 2,05% 2,05% 85,24%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 63.423,69
10,67% 12,72% 14,76% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 74.410,15

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ (SE-IFRN SC) sem desoneração - 
BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN SC (450 kVA) - 40 horas/ 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

61.639,89
100,00%

61.639,89
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
882,64

100,00%
882,64

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,71% 2,05% 2,05% 85,18%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 63.161,89
10,71% 12,76% 14,82% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 74.148,35

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE (SE-IFRN SGA) 
sem desoneração - BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN SGA (450 kVA) - 40 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

60.981,65
100,00%

60.981,65
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
224,40

100,00%
224,40

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
10,81% 12,88% 14,95% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERAL EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 
450 kVA DO IFRN CAMPUS NATAL ZONA NORTE (SE-IFRN ZN) sem 
desoneração - BDI Retificado

SINAPI - 02/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 100,00%

12.508,46
63,50%

7.942,46
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
12,17%

1.522,00
 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 

de seletividade e coordenação da proteção da SE-IFRN ZN (450 kVA) - 40 horas/ 
100,00%

12.176,00
62,50%

7.610,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
12,50%

1.522,00
 1.2 ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R$ 15.000 100,00%

332,46
100,00%

332,46
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

60.981,65
100,00%

60.981,65
 2.1 Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-

nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-
sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensão deneutro,81u/81O

100,00%
33.022,89

100,00%
33.022,89

 2.2 Transformador de potenciaL 15KV - 600VA 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalação. 100,00%
11.648,76

100,00%
11.648,76

 2.4 Remoção de disjuntor MT (à vácuo) para oficina e by-pass do cubículo de 
proteção de subestação abrigada

100,00%
153,67

100,00%
153,67

 2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
224,40

100,00%
224,40

 2.6 Adaptações físicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com proteção 
direcional

100,00%
3.869,64

100,00%
3.869,64

 2.7 Adequação do cubículo de proteção de subestação abrigada para reinstação do 
disjuntor MT com relé direcional.

100,00%
413,53

100,00%
413,53

10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
10,81% 12,88% 14,95% 100,0%

7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho  - Tirol - Natal / RN

(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br 
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