



**Encargos Sociais: Não Desonerado**  
**Horista: 116,21% e Mensalista: 71,48%**

SIURB - 01/2024 - São Paulo  
SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo  
FDE - 07/2024 - São Paulo

AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul  
AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás  
CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte  
EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro

SEDOP - 10/2024 - Pará  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais  
IOPES - 06/2024 - Espírito Santo

Página 1 de 3

Página 2 de 3

Cronograma Físico e Financeiro																										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
10.5	REVESTIMENTOS	100,00%																							100,00%	
		14.150,42																							14.150,42	
10.6	PINTURA	100,00%																								100,00%
		13.109,13																								13.109,13
10.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%																								100,00%
		1.536,01																								1.536,01
11	BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA	100,00%																								
		572.399,76											15,00%	30,00%	30,00%	20,00%	5,00%									
		100,00%											85.859,96	171.719,93	171.719,93	114.479,95	28.619,99									
	RAMAL E QUADRO ELÉTRICO DA ÁREA ESPORTIVA	100,00%																60,00%	20,00%	20,00%						
		198.541,10																111.924,78	37.308,26	37.308,26						
13	URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%										5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		715.851,22										35.792,56	71.585,12	71.585,12	71.585,12	71.585,12	71.585,12	35.792,56	35.792,56	35.792,56	35.792,56	35.792,56	35.792,56	35.792,56	35.792,56	35.792,56
14	POÇO TUBULAR	100,00%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%																				
		125.470,66	62.735,33	25.094,13	25.094,13	12.547,07																				
15	SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA E EXTENSÃO DE REDE	100,00%																								
		127.062,76		31.765,69	44.471,97	50.825,10																				
16	ABRIGO DO GERADOR	100,00%																								
		41.914,69		20.957,35	20.957,35																					
17	RESERVATÓRIOS SUPERIORES	100,00%		30,00%	35,00%	30,00%	5,00%																			
		316.204,08		94.861,22	110.671,43	94.861,22	15.810,20																			
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%																								100,00%
		20.119,10																								20.119,10
Porcentagem			3,48%	4,21%	5,07%	5,23%	6,09%	6,1%	5,98%	6,15%	6,47%	6,44%	5,96%	4,09%	3,94%	3,96%	3,71%	3,76%	3,13%	3,17%	3,06%	2,87%	2,77%	1,96%	1,33%	1,06%
Custo			660.648,79	798.840,83	961.660,19	992.914,69	1.154.791,14	1.158.374,10	1.135.478,02	1.167.205,75	1.227.881,46	1.221.198,28	1.131.249,75	777.014,42	748.274,44	751.139,35	703.758,48	714.175,83	594.399,24	600.752,54	580.864,73	544.261,31	525.700,55	372.324,86	252.089,02	201.566,31
Porcentagem Acumulado			3,48%	7,69%	12,76%	17,99%	24,08%	30,18%	36,16%	42,31%	48,79%	55,22%	61,18%	65,28%	69,22%	73,18%	76,89%	80,65%	83,78%	86,95%	90,01%	92,88%	95,65%	97,61%	98,94%	100,0%
Custo Acumulado			660.648,78	1.459.489,62	2.421.149,81	3.414.064,49	4.568.855,64	5.727.229,74	6.862.707,76	8.029.913,51	9.257.794,97	10.478.993,24	11.610.242,99	12.387.257,41	13.135.531,85	13.886.671,20	14.590.429,68	15.304.605,52	15.899.004,76	16.499.757,30	17.080.622,03	17.624.883,34	18.150.583,89	18.522.908,75	18.774.997,77	18.976.564,09

# Documento Digitalizado Público

## 12. IF Umarizal - Cronograma Físico Financeiro 24 meses

**Assunto:** 12. IF Umarizal - Cronograma Físico Financeiro 24 meses  
**Assinado por:** Daniel Gois  
**Tipo do Documento:** Cronograma  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:  
■ Daniel Melo Martins de Gois, ENGENHEIRO-AREA, em 11/11/2024 11:09:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/11/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1964730  
**Código de Autenticação:** 0346415bbb

