



Obra
Estrutura para novas caixas d`água do campus do IFRN São Gonçalo do Amarante - SEM FECHAMENTO (Sem Desoneração)

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 08/2019 - Minas Gerais
COMPESA - 01/2023 -

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 46.425.95 | 70,00% 32.498.17 | 15,00% 6.963.89 | 15,00% 6.963.89 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 4.861.40 | 100,00% 4.861.40 | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100,00% 18.820.86 | 100,00% 18.820.86 | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 72.601.33 | 30,00% 21.780.40 | 70,00% 50.820.93 | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E BASES | 100,00% 8.875.94 | | | 100,00% 8.875.94 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 9.734.98 | | | 100,00% 9.734.98 |
| 7 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 13.788.23 | | | 100,00% 13.788.23 |
| 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 58.250.37 | | 40,00% 23.300.15 | 60,00% 34.950.22 |
| Porcentagem | | | 33,41% | 34,75% | 31,85% |
| Custo | | | 77.960,82 | 81.084,97 | 74.313,26 |
| Porcentagem Acumulado | | | 33,41% | 68,15% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 77.960,82 | 159.045,79 | 233.359,06 |

WELINGTON FERNANDES DE LIMA
ENGENHEIRO - COSGEM/SGA

Documento Digitalizado Público

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Assunto: ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Assinado por: Welington Lima
Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Welington Fernandes de Lima, ENGENHEIRO-AREA**, em 17/07/2023 10:52:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/07/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1481303

Código de Autenticação: 94b53f94e5

