

OBRA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO IFRN MACAU

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/07/2023

BANCOS DE PREÇOS: SINAPI - 05/2023-RN || SBC - 07/2023-RN || ORSE - 04/2023-SE || SEINFRA - 027-CE || CAERN - 11/2022-RN

BDI Edificações: 22,47%

SETOP - 01/2023-MG || FDE - 04/2023-SP || AGESUL - 01/2023-MS || EMBASA - 01/2023-BA

BDI Equipamentos: 10,89%

ENCARGOS SOSIAIS: NÃO Desonerado, sendo: 115,33 (Horista) e 70,95% (Mensalista)

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PROJETOS	100%	100%			
		22.465,89	22.465,89			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	75%	10%	10%	5%
		69.692,09	52.269,07	6.969,21	6.969,21	3.484,60
3	ESQUADRIAS	100%	75%	25%		
		36.633,47	27.475,10	9.158,37		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA	100%	10%	30%	40%	20%
		244.519,50	24.451,95	73.355,85	97.807,80	48.903,90
5	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100%	10%	30%	40%	20%
		399.828,68	39.982,87	119.948,60	159.931,47	79.965,74
6	REVESTIMENTOS	100%				100%
		1.159,20				1.159,20
7	PISO E PAVIMENTAÇÃO	100%				100%
		4.587,95				4.587,95
8	PINTURA	100%				100%
		1.712,75				1.712,75
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%	5%	5%	5%	85%
		3.243,49	162,17	162,17	162,17	2.756,97
	Porcentagem		21,28%	26,74%	33,79%	18,19%
	Custo	R\$ 783.843,02	166.807,05	209.594,20	264.870,65	142.571,11
	Porcentagem acumulada		21,28%	48,02%	81,81%	100,00%
	Custo Acumulado		166.807,05	376.401,25	641.271,90	783.843,02

Daniel Melo Martins de Góis

Eng. Civil - CREA 2101303687-1 | SIAPE 1992690

Documento Digitalizado Público

Anexo VI - Cronograma Físico-Financeiro

Assunto: Anexo VI - Cronograma Físico-Financeiro
Assinado por: Daniel Gois
Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Daniel Melo Martins de Gois, ENGENHEIRO-AREA**, em 18/07/2023 15:18:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/07/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1483705

Código de Autenticação: 6dfd2dfb73

