



RUA JOÃO PESSOA, 265 – SALAS 701/702/703 – CIDADE ALTA – NATAL/RN. CEP: 59025-500 –
TELEFONE: (84) 3222-4863 – e-mail: acengenhariatltda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 – INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

Obra: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI
Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO RN. - IFRN
Licitação: RDC No. 01/2023
Local: APODI/RN.

DATA: 24/07/2023

B.D.I.
22,47%


Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	TOTAIS
1	PROJETOS	R\$ 678,40	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,40	R\$ 678,40
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS	R\$ 71.587,90	11,99%	R\$ 14.317,58	R\$ 14.317,58	R\$ 7.158,79	R\$ 7.158,79	R\$ 7.158,79	R\$ 10.738,19	R\$ 10.738,19	R\$ 71.587,90
				20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 72.697,73	12,17%	R\$ -	R\$ 14.539,55	R\$ 14.539,55	R\$ 10.904,66	R\$ 10.904,66	R\$ 14.539,55	R\$ 7.269,77	R\$ 72.697,73
				0,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%	100,00%
4	INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÃO SIMPLES	R\$ 3.221,80	0,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ 644,36	R\$ 644,36	R\$ 644,36	R\$ 644,36	R\$ 644,36	R\$ 3.221,80
				0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
5	COBERTURA	R\$ 1.509,55	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,87	R\$ 301,91	R\$ 301,91	R\$ 452,87	R\$ 1.509,55
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 406.385,44	68,04%	R\$ -	R\$ 60.957,82	R\$ 60.957,82	R\$ 81.277,09	R\$ 81.277,09	R\$ 60.957,82	R\$ 60.957,82	R\$ 406.385,44
				0,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
7	PISO	R\$ 39.692,25	6,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.938,45	R\$ 7.938,45	R\$ 7.938,45	R\$ 7.938,45	R\$ 7.938,45	R\$ 39.692,25
				0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
8	PINTURA	R\$ 232,55	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,55	R\$ 232,55
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.245,00	0,21%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Porcentagem				R\$ 14.317,58	R\$ 89.814,94	R\$ 91.238,96	R\$ 108.376,21	R\$ 108.225,26	R\$ 95.120,27	R\$ 90.157,40	
Custo				2,40%	15,04%	15,28%	18,15%	18,12%	15,93%	15,10%	
Porcentagem Acumulado				R\$ 14.317,58	R\$ 104.132,52	R\$ 195.371,48	R\$ 303.747,70	R\$ 411.972,95	R\$ 507.093,22	R\$ 597.250,62	
Custo Acumulado				2,40%	17,44%	32,71%	50,86%	68,98%	84,90%	100,00%	

A C ENGENHARIA LTDA - EPP


ENGª. SAMANTHA ISRAEL DE SOUZA MACEDO
CREA: 2109239298
CPF: 073.966.774-24

A. C. ENGENHARIA LTDA.


Engº ANIBAL IZAJAS DE MACEDO
CREA: 2100878158
CPF: 140.834.264-20

