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Anexo IX: Metodologia de Cálculo do Indicador de Desempenho de Prazos 
(IDP) 
 
O método implementado visa desenvolver um indicador para quantificar a eficiência 
operacional de universidades e ICTs, baseado no desempenho de cumprimento de 
prazos de projetos contratados pela Finep. O modelo permite avaliar o desempenho 
institucional de maneira simples, contínua e sistemática, gerando dados que subsidiem 
o aprimoramento da gestão e a conclusão de projetos. O indicador definido para essa 
avaliação é o índice de desempenho de prazos (IDP). 
 
Premissas: 
 
Quanto às premissas utilizadas: a) Serão consideradas às instituições EXECUTORAS dos 
contratos/convênios; b) Serão avaliados tanto os projetos em execução, quanto os 
contratos que foram encerrados nos últimos cinco anos (01/01/2021 até 31/12/2025), 
classificados em duas categorias: projetos EXECUTADOS e projetos EM EXECUÇÃO; c) 
Cada categoria receberá uma nota de 1 a 5, sendo NE a nota para projetos executados 
e NeE a nota para projetos em execução; d) A nota final corresponderá à média 
ponderada entre NE e NeE, com os seguintes pesos: 0,4 para NE e 0,6 para NeE; e) 
Instituições sem histórico de projetos (ausência de NE e NeE) receberão nota final igual 
a média ponderada das notas dos demais critérios de avaliação; f) Instituições sem 
projetos em execução (ausência de NeE) receberão como nota final o valor de NE; g) 
Instituições sem projetos executados (ausência de NE) receberão como nota final o valor 
de NeE. 
 
Atribuição das Notas: 
 
Quanto à atribuição das notas: a) As notas serão determinadas a partir dos percentuais 
de atraso dos convênios firmados com a Finep; b) O atraso percentual de cada contrato 
corresponde à divisão entre o atraso (diferença entre a duração real e a duração 
inicialmente prevista) e a duração inicialmente prevista; c) Instituições cuja mediana de 
atrasos seja igual a 75%, receberão nota 3; d) A nota será reduzida de forma 
proporcional ao aumento da mediana de atrasos; e) Instituições com mediana de atrasos 
superior a 150% receberão nota igual a 1; f) Desta forma, a fórmula para atribuição das 
notas será dada por 
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𝑁𝑜𝑡𝑎 = ൝
5 − (

2

0,75
) ∙ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎,    𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 ∈ [0; 1,5]

1,                                     𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 > 1,5

. 

 
 
Ainda sobre as notas, merecem destaque duas considerações: 
 

a) Quando NeE for maior do que NE, então NeE assumirá o valor de NE. Este 
critério reconhece que, se o atraso dos projetos em execução for inferior 
ao atraso histórico registrado, a instituição executora ainda não apresen-
tou melhoria na execução dos projetos, de acordo com o prazo inicial-
mente pactuado.  

b) Quando NeE for igual ou inferior a NE, o valor de NeE será mantido inal-
terado. Esse critério representa uma penalização, pois a instituição está 
demonstrando uma eficiência no cumprimento dos prazos inferior ao seu 
histórico. 

Os critérios descritos têm como objetivo incentivar o cumprimento dos prazos nos 
projetos em execução, evitando atrasos e promovendo o planejamento adequado das 
atividades e o encerramento pontual dos instrumentos contratuais.  
 


