

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Manutenções preventivas, corretivas e fornecimento de peças/insumos para grupo motogeradores

LOCAL: IFRN Reitoria

VALOR ESTIMADO CONTRATO: **R\$ 12.697,63**

	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
Mão de obra manutenções preventivas												
GMG (CUMMINS/WEG)	944,19	320,99	320,99	320,99	320,99	320,99	944,19	320,99	320,99	320,99	320,99	320,99
Mão de obra manutenções corretivas (sob demanda)	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66	126,66
Insumos manutenções (sob demanda)	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62	506,62
Subtotais	1.577,47	954,27	954,27	954,27	954,27	954,27	1.577,47	954,27	954,27	954,27	954,27	954,27
	12%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	8%	8%	8%	8%	8%
Acumulado	1.577,47	2.531,74	3.486,01	4.440,28	5.394,55	6.348,82	7.926,29	8.880,55	9.834,82	10.789,09	11.743,36	12.697,63
	12%	20%	27%	35%	42%	50%	62%	70%	77%	85%	92%	100%

Natal, 25 maio de 2022

Francelin Róbias da Silva Júnior

Engenheiro eletricista do IFRN

Mat. SIAPE 1822800 - CREA 2100318543/RN

Documento Digitalizado Público

Anexo V - Cronograma físico-financeiro (Reitoria)

Assunto: Anexo V - Cronograma físico-financeiro (Reitoria)
Assinado por: Franklin Robias
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Franklin Robias da Silva Junior**, ENGENHEIRO-AREA, em 31/05/2022 15:15:47.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/07/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1138156

Código de Autenticação: e8ba21287b

