

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Manutenções preventivas, corretivas e fornecimento de peças/insumos para grupo motogeradores

LOCAL: IFRN Campus Apodi

VALOR ESTIMADO CONTRATO: **R\$ 35.645,80**

| | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mão de obra manutenções preventivas | | | | | | | | | | | | |
| GMG 1 (CUMMINS/WEG) | 1.470,29 | 847,09 | 847,09 | 847,09 | 847,09 | 847,09 | 1.470,29 | 847,09 | 847,09 | 847,09 | 847,09 | 847,09 |
| GMG2 (MWM/WEG) | 235,98 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 235,98 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 |
| GMG 3 (JOHN DEERE/HEIMER) | 235,98 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 235,98 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 |
| Mão de obra manutenções corretivas (sob demanda) | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 | 335,73 |
| Insumos manutenções (sob demanda) | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 | 1.342,93 |
| Subtotais | 3.620,92 | 2.840,40 | 2.840,40 | 2.840,40 | 2.840,40 | 2.840,40 | 3.620,92 | 2.840,40 | 2.840,40 | 2.840,40 | 2.840,40 | 2.840,40 |
| | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Acumulado | 3.620,92 | 6.461,31 | 9.301,71 | 12.142,11 | 14.982,50 | 17.822,90 | 21.443,82 | 24.284,21 | 27.124,61 | 29.965,01 | 32.805,40 | 35.645,80 |
| | 10% | 18% | 26% | 34% | 42% | 50% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |

Natal, 25 maio de 2022

Franclín Róbias da Silva Júnior

Engenheiro eletricista do IFRN

Mat. SIAPE 1822800 - CREA 2100318543/RN

Documento Digitalizado Público

Anexo V - Cronograma físico-financeiro (Apodi)

Assunto: Anexo V - Cronograma físico-financeiro (Apodi)
Assinado por: Franklin Robias
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Franklin Robias da Silva Junior**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 31/05/2022 15:08:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/07/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1138161

Código de Autenticação: f7d45ea550

