



**Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do IFRN (11,96 kWp Carport - estacionamento solar)**

**Encargos Sociais:**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 114,27%**  
**Mensalista: 70,53%**

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS	15%	74%	0%	26%
		26.477,12	19.490,45	-	6.986,66
2	INFRAESTRUTURA	40%	0%	100%	0%
		68.616,28	-	68.616,28	-
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43%		86%	14%
		74.648,74	-	63.944,08	10.704,66
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2%	0%	0%	100%
		3.324,98	-	-	3.324,98
TOTAL		173.067,11			
Porcentagem			11%	77%	12%
Custo			19.490,45	132.560,36	21.016,30
Porcentagem Acumulado			11%	88%	100%
Custo Acumulado			19.490,45	152.050,81	173.067,11

FRANCLIN RÓBIAS DA SILVA JÚNIOR  
ENGENHEIRO - DIENG

## Documento Digitalizado Público

### Anexo IV – Planilhas Estimativas de Custos, Formação de Preços, cronogramas físicos-financeiros (item 10-CRO)

**Assunto:** Anexo IV – Planilhas Estimativas de Custos, Formação de Preços, cronogramas físicos-financeiros (item 10-CRO)

**Assinado por:** Franklin Robias

**Tipo do Documento:** ANEXO

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Franklin Robias da Silva Junior, ENGENHEIRO-AREA**, em 11/10/2022 15:10:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/10/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1208894

**Código de Autenticação:** b24b4bb6a3

