



**Serviço: Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do IFRN (11,96 kWp em telhado)**

**Encargos Sociais:**

**Não Desonerado:**

**Horista: 114,27%**

**Mensalista: 70,53%**

**SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| Item                  | Descrição                       | Total      | 30 DIAS   | 60 DIAS   | 90 DIAS    |
|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | 21%        | 78%       | 0%        | 22%        |
|                       |                                 | 22.727,40  | 17.828,87 | -         | 4.898,53   |
| 2                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           | 76%        | 0%        | 81%       | 19%        |
|                       |                                 | 81.996,78  | -         | 66.490,49 | 15.506,29  |
| 3                     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES         | 3%         | 0%        | 0%        | 100%       |
|                       |                                 | 3.324,98   | -         | -         | 3.324,98   |
| 4                     | TOTAL C/ BDI                    | 108.049,16 |           |           |            |
| Porcentagem           |                                 |            | 17%       | 62%       | 22%        |
| Custo                 |                                 |            | 17.828,87 | 66.490,49 | 23.729,80  |
| Porcentagem Acumulado |                                 |            | 17%       | 78%       | 100%       |
| Custo Acumulado       |                                 |            | 17.828,87 | 84.319,36 | 108.049,16 |

FRANCLIN RÓBIAS DA SILVA JÚNIOR  
ENGENHEIRO - DIENG

## Documento Digitalizado Público

### Anexo IV – Planilhas Estimativas de Custos, Formação de Preços, cronogramas físicos-financeiros (item 2-CRO)

**Assunto:** Anexo IV – Planilhas Estimativas de Custos, Formação de Preços, cronogramas físicos-financeiros (item 2-CRO)

**Assinado por:** Franklin Robias

**Tipo do Documento:** ANEXO

**Situação:** Finalizado

**Nível de Acesso:** Público

**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Franklin Robias da Silva Junior, ENGENHEIRO-AREA**, em 11/10/2022 14:26:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/10/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1208748

**Código de Autenticação:** e610e8ebc7

