
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

11/2023 RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA 31/07/2023 11:12

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de mobiliários para atender à necessidade do IFRN.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Elaboração
inadequada do
Termo de Referência

Não observância do modelo padrão de TR
da AGU

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Retardamento do processo licitatório

  Ações Preventivas
P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA

COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário Responsável: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Inadequação TR
Termo de Referencia publicado em
discordância com os ditames legais

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Retardamento do processo licitatório

  Ações Preventivas
P-01 Conhecimento das legislações correlatas; Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA

COSTA
P-02 Utilização das minutas padronizadas pela AGU Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA

COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Realizar as justificativas e correções Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Impactos da
pesquisa de
mercado

Pesquisa que não represente a realidade
praticada no mercado

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Dificuldade em obter preços exequíveis

  Ações Preventivas
P-01 Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
P-02 Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA

COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços Responsável: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 Licitação fracassada
ou deserta

Falta de interessados ou apresentação de
propostas que não obedeçam ao
estabelecido

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Retardamento do Processo Licitatório

  Ações Preventivas



FRANCISCA SIMONELY DE 
VASCONCELOS

Membro da comissão de contratação

ROBERTO GOMES 
CAVALCANTE JUNIOR

Membro da comissão de contratação

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA 
COSTA

Membro da comissão de contratação

P-01 Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no
mercado e dos serviços prestados

Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

P-02 Revisão das especificações do objeto e condições de contratação Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS

P-03 Validação das pesquisas pelo setor responsável Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS

  Ações de Contingência
C-01 Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens Responsável: ROBERTO GOMES

CAVALCANTE JUNIOR
C-02 Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário Responsável: ROBERTO GOMES

CAVALCANTE JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Recusa da licitante
vencedora assinar o
contrato

Licitante adjudicada desistir da contratação Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório

  Ações Preventivas
P-01 Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório Responsável: FRANCISCA SIMONELY DE

VASCONCELOS
  Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de
classificação das licitantes

Responsável: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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