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Obra Bancos
ARENINHAS CAICÓ SINAPI - 04/2023 - Rio 

Grande do Norte
SBC - 06/2023 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
48.265,89

55,00%
26.546,24

15,00%
7.239,88

15,00%
7.239,88

15,00%
7.239,88

 2 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM 100,00%
122.665,08

60,00%
73.599,05

40,00%
49.066,03

 3 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 100,00%
63.173,87

45,00%
28.428,24

35,00%
22.110,85

20,00%
12.634,77

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%
79.599,47

45,00%
35.819,76

55,00%
43.779,71

 5 ALVENARIA 100,00%
10.240,24

85,00%
8.704,20

15,00%
1.536,04

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 100,00%
8.364,56

60,00%
5.018,74

40,00%
3.345,82

 7 REVESTIMENTOS 100,00%
136.357,66

30,00%
40.907,30

30,00%
40.907,30

40,00%
54.543,06

 8 PINTURA 100,00%
3.038,48

100,00%
3.038,48

 9 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
34.935,68

25,00%
8.733,92

75,00%
26.201,76

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
133.606,70

100,00%
133.606,70

20,08% 24,23% 19,84% 35,85%
128.573,53 155.143,83 127.018,52 229.511,75

20,08% 44,31% 64,15% 100,0%
128.573,52 283.717,35 410.735,88 640.247,63

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
ARY TORRES DE ARAÚJO NETO

ENGENHEIRO - COSGEM/CA

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%
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