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CNPJ: 10.877.412/0001-68

 + Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
SaT INSTITUTO FEDERAL Estrutura para novas caixas d agua do campus do IFRN Sao Gongalo do SINAPI - 05/2023 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
Amarante - SEM FECHAMENTO (Sem Desoneragao) Grande do Norte Horista: 115,45%
ORSE - 04/2023 - Sergipe Mensalista: 70,91%
SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 08/2019 - Minas
Gerais
COMPESA - 01/2023 -
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 15,00% 15,00%
46.425.95 32498 17 6.963.89 6.963.89
2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
= 4.861.40
3 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES 100,00% 100,00%
18.820.86
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 30,00% 70,00%
= . 72.601.33 21.780.40 50.820.93
5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES E BASES 100,00% 100,00%
8.875.94
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
A 9.734.98
7 COMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
13.788.23
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 40,00% 60,00%
58.250.37
Porcentagem 33,41% 34,75% 31,85%
Custo 77.960,82 81.084,97 74.313,26
Porcentagem Acumulado 33,41% 68,15% 100,0%
Custo Acumulado 77.960,82 159.045,79 233.359,06
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