
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0010-59 

Obra Bancos
CONCLUSÃO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA MINERAL EM 
PARELHAS

SINAPI - 06/2023 - Rio 
Grande do Norte
SBC - 07/2023 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 05/2023 - 
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS 100,00%

70.356,86
40,00%

28.142,74
15,00%

10.553,53
15,00%

10.553,53
15,00%

10.553,53
15,00%

10.553,53
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

930,16
100,00%

930,16
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

24.012,74
100,00%

24.012,74
 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA 100,00%

15.364,81
50,00%

7.682,41
50,00%

7.682,41
 5 ESQUADRIAS 100,00%

34.890,43
50,00%

17.445,22
50,00%

17.445,22
 6 COBERTURA 100,00%

206.185,04
30,00%

61.855,51
30,00%

61.855,51
20,00%

41.237,01
20,00%

41.237,01
 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

55.499,45
30,00%

16.649,84
40,00%

22.199,78
30,00%

16.649,84
 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

49.741,06
60,00%

29.844,64
30,00%

14.922,32
10,00%

4.974,11
 9 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

5.701,84
100,00%
5.701,84

 10 REVESTIMENTOS 100,00%
82.461,56

10,00%
8.246,16

20,00%
16.492,31

20,00%
16.492,31

50,00%
41.230,78

 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
1.624,24

100,00%
1.624,24

 12 PINTURA 100,00%
23.857,27

100,00%
23.857,27

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
729,62

100,00%
729,62

 14 PAISAGISMO 100,00%
15.883,57

100,00%
15.883,57

19,57% 22,96% 22,23% 18,28% 16,96%
114.941,16 134.832,07 130.532,57 107.352,01 99.580,85

19,57% 42,53% 64,76% 83,04% 100,0%
114.941,15 249.773,22 380.305,79 487.657,80 587.238,65

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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