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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0010-59

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONCLUSAO DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA MINERAL EM SINAPI - 06/2023 - Rio 22,47% N&o Desonerado:
PARELHAS Grande do Norte Horista: 115,33%
SBC - 07/2023 - Rio Mensalista: 70,95%
Grande do Norte
ORSE - 05/2023 -
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para
Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS 100,00% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
70.356.86 28 142 74 10553 53 10,553 53 10553 53 10,553 53
MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
930.16
INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
24.012.74_____24.012.74,
ALVENARIA DE VEDAGAO/ DIVISORIA 100,00% 50,00% 50,00%
15.364 81 7 682 41 7 682 41
ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
34.890.43
COBERTURA 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
206.185.04 61.855 51 61.855 .51 41 237 01 41 237 .01
INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
55.499 45 16, 2219978 16
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
49.741.06 29.844 64 14 922 32 4 974 11
INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
5.701.84
REVESTIMENTOS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
82.461.56 8 246 16 16.492 31 16.492 31 41 23078
INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
1.624.24
PINTURA 100,00% 100,00%
23.857.27
SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
729.62
PAISAGISMO 100,00% 100,00%
15.883.57
19,57% 22,96% 22,23% 18,28% 16,96%
114.941,16 134.832,07 130.532,57 107.352,01 99.580,85
19,57% 42,53% 64,76% 83,04% 100,0%
114.941,15 249.773,22 380.305,79 487.657,80 587.238,65
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