1)
BEW INSTITUTO FEDERAL
BW R0 Grande do Norte

Item
1.1

1.2

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
Orcamento SE 300kVA Macau

Descricao
Montagem da Subestacao Aérea 300kVA

Administracéo Local e Servigos Iniciais

INSTITUO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Bancos

SINAPI - 03/2023 - Rio
Grande do Norte

SBC - 04/2023 - Rio
Grande do Norte
SICROS3 - 01/2023 - Rio
Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%

205.516.52
100,00%

23.244.67

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,33%
Mensalista: 70,95%

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
10,00% 25,00% 50,00% 15,00%
20,551,65 5137913 102.758.26 30.827.48
10,00% 25,00% 50,00% 15,00%
2.324.47 581117 11,622.34 3.486.70.
10,0% 25,0% 50,0% 15,0%
22.876,12 57.190,30  114.380,60 34.314,18
10,0% 35,0% 85,0% 100,0%
22.876,11 80.066,41  194.447,01  228.761,19

(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br
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