
 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
Orçamento SE 300kVA Macau SINAPI - 03/2023 - Rio 

Grande do Norte
SBC - 04/2023 - Rio 
Grande do Norte
SICRO3 - 01/2023 - Rio 
Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1.1 Montagem da Subestação Aérea 300kVA 100,00%

205.516,52
10,00%

20.551,65
25,00%

51.379,13
50,00%

102.758,26
15,00%

30.827,48
 1.2 Administração Local e Serviços Iniciais 100,00%

23.244,67
10,00%

2.324,47
25,00%

5.811,17
50,00%

11.622,34
15,00%

3.486,70
10,0% 25,0% 50,0% 15,0%

22.876,12 57.190,30 114.380,60 34.314,18
10,0% 35,0% 85,0% 100,0%

22.876,11 80.066,41 194.447,01 228.761,19

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,33%
Mensalista: 70,95%
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