
OBRA: 17/07/2023

22,47%

10,89%

Item Descrição Total por Etapa
100%

22.465,89

100%

69.692,09

100%

36.633,47

100%

244.519,50

100%

399.828,68

100%

1.159,20

100%

4.587,95

100%

1.712,75

100%

3.243,49

Porcentagem
Custo  R$             783.843,02 

Porcentagem acumulada

Custo Acumulado

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5% 5% 5% 85%

162,17 162,17 162,17 2.756,97

100%

4.587,95

8 PINTURA
100%

1.712,75

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Daniel Melo Martins de Góis
Eng. Civil - CREA 2101303687-1 | SIAPE 1992690

21,28% 48,02% 81,81% 100,00%

166.807,05 376.401,25 641.271,90 783.843,02

21,28% 26,74% 33,79% 18,19%
166.807,05 209.594,20 264.870,65 142.571,11

5 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10% 30% 40% 20%

39.982,87 119.948,60 159.931,47 79.965,74

6 REVESTIMENTOS
100%

1.159,20

7 PISO E PAVIMENTAÇÃO

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA
10% 30% 40% 20%

24.451,95 73.355,85 97.807,80 48.903,90

3 ESQUADRIAS
75% 25%

27.475,10 9.158,37

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
75% 10% 10% 5%

52.269,07 6.969,21 6.969,21 3.484,60

1 PROJETOS
100%

22.465,89

ENCARGOS SOSIAIS: NÃO Desonerado, sendo: 115,33 (Horista) e 70,95% (Mensalista)

Cronograma Físico e Financeiro
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

DATA DE ELABORAÇÃO:SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO IFRN MACAU

BDI Edificações:

BDI Equipamentos:

BANCOS DE PREÇOS: SINAPI - 05/2023-RN  ||  SBC - 07/2023-RN  ||  ORSE - 04/2023-SE  ||  SEINFRA - 027-CE  ||  CAERN - 11/2022-RN

SETOP - 01/2023-MG  ||  FDE - 04/2023-SP  ||  AGESUL - 01/2023-MS  ||  EMBASA - 01/2023-BA  
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