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SERVIGOS DE ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DO IFRN MACAU
BANCOS DE PREGCOS: SINAPI - 05/2023-RN || SBC - 07/2023-RN || ORSE - 04/2023-SE || SEINFRA -027-CE || CAERN - 11/2022-RN
SETOP - 01/2023-MG || FDE - 04/2023-SP || AGESUL - 01/2023-MS || EMBASA - 01/2023-BA

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

ENCARGOS SOSIAIS: NAO Desonerado, sendo: 115,33 (Horista) e 70,95% (Mensalista)

DATA DE ELABORAGAO: 17/07/2023
BDI Edificagées: 22,47%
BDI Equipamentos: 10,89%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100% 100%
! PROJETOS 22.465,89 22.465,89
100% 75% 10% 10% 5%
2 SERVICOS PRELIMINARES 69.692,09 52.269,07 6.969,21 6.969,21 3.484,60
100% 75% 25%
3 ESQUADRIAS 36.633,47 27.475,10 9.158,37
~ . 100% 10% 30% 40% 20%
4 INSTALAGOES ELETRICAS - SPDA 244.519,50 24.451,95 73.355,85 97.807,80 48.903,90
~ - 100% 10% 30% 40% 20%
> INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 399.828,68 39.982,87 119.948,60 159.931,47 79.965,74
100% 100%
6 REVESTIMENTOS 1.159.20 1.159.20
- 100% 100%
7 PISO E PAVIMENTACAO 458795 4587.95
100% 100%
8 PINTURA 1.712,75 1.712,75
100% 5% 5% 5% 85%
o SERVICOS COMPLEMENTARES 3.243,49 162,17 162,17 162,17 2.756,97
Porcentagem 21,28% 26,74% 33,79% 18,19%
Custo R$ 783.843,02 166.807,05 209.594,20 264.870,65 142.571,11
Porcentagem acumulada 21,28% 48,02% 81,81% 100,00%
Custo Acumulado 166.807,05 376.401,25 641.271,90 783.843,02
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