
Obra

Órgâo:

Licitação: RDC No. 01/2023

Local: APODI/RN.

Item Descrição Total Por Etapa % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS TOTAIS

0,11%  R$              -    R$               -    R$                -    R$               -    R$                 -    R$                -    R$        678,40  R$         678,40 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

11,99%  R$  14.317,58  R$   14.317,58  R$     7.158,79  R$     7.158,79  R$      7.158,79  R$    10.738,19  R$   10.738,19  R$    71.587,90 

20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 100,00%

12,17%  R$              -    R$   14.539,55  R$    14.539,55  R$   10.904,66  R$    10.904,66  R$    14.539,55  R$     7.269,77  R$    72.697,73 

0,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 100,00%

0,54%  R$              -    R$               -    R$        644,36  R$        644,36  R$         644,36  R$        644,36  R$        644,36  R$      3.221,80 

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,25%  R$              -    R$               -    R$                -    R$        452,87  R$         301,91  R$        301,91  R$        452,87  R$      1.509,55 

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%

68,04%  R$              -    R$   60.957,82  R$    60.957,82  R$   81.277,09  R$    81.277,09  R$    60.957,82  R$   60.957,82  R$  406.385,44 

0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

6,65%  R$              -    R$               -    R$     7.938,45  R$     7.938,45  R$      7.938,45  R$     7.938,45  R$     7.938,45  R$    39.692,25 

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

0,04%  R$              -    R$               -    R$                -    R$               -    R$                 -    R$                -    R$        232,55  R$         232,55 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,21%  R$              -    R$               -    R$                -    R$               -    R$                 -    R$                -    R$     1.245,00  R$      1.245,00 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$  14.317,58  R$   89.814,94  R$    91.238,96  R$ 108.376,21  R$  108.225,26  R$    95.120,27  R$   90.157,40 

2,40% 15,04% 15,28% 18,15% 18,12% 15,93% 15,10%

 R$  14.317,58  R$ 104.132,52  R$  195.371,48  R$ 303.747,70  R$  411.972,95  R$  507.093,22  R$ 597.250,62 

2,40% 17,44% 32,71% 50,86% 68,98% 84,90% 100,00%

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        1.245,00 

100,00%

Porcentagem

 R$    597.250,62 
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 7 PISO  R$      39.692,25 

 8 PINTURA  R$           232,55 

 5 COBERTURA  R$        1.509,55 

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$    406.385,44 

 3 MOVIMENTO DE TERRA  R$      72.697,73 

 4 INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÃO 

SIMPLES

 R$        3.221,80 

DATA: 24/07/2023EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  (SPDA) – CAMPUS APODI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO RN. - IFRN

 1 PROJETOS  R$           678,40 

B.D.I.

22,47%

Cronograma Físico e Financeiro

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$      71.587,90 
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