Item

10
11
12

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
Ampliagao da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Rio

Canguaretama Grande do Norte
ORSE - 06/2022 -
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa
PROJETOS 100,00%
) 3.639.36
SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 100,00%
) : 30.595.82
REMOCOES/ RETIRADAS E DEMOLICOES. 100,00%
364.76
INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES 100,00%
5.990.71
SUPERESTRUTURA 100,00%
) ) ) 5.593.45
ALVENARIA DE VEDACAO / DIVISORIA / COBOGO 100,00%
2.754.22
COBERTURA 100,00%
) ) ) 40.142.20
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 100,00%
2.987.25
REVESTIMENTOS 100,00%
1.585.40
PINTURA 100,00%
y 9.569.10
URBANIZACAO/ PAISAGISMO 100,00%
1.138.01
SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%
2.503.14

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - CREA/RN 210.799.324-6

B.D.l.
22,47%
30 DIAS 60 DIAS
100,00%
75,00% 25,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
10,00% 90,00%
4,014.22 36,127.98,
80,00% 20,00%
80,00% 20,00%
1,.268.32 317.08
20,00% 80,00%
50,00% 50,00%
569.01 569.01
100,00%
48,14% 51,86%
51.444,53 55.418,89
48,14% 100,0%
51.444,53  106.863,42

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%
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