INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS NATAL CENTRAL

DIAD - DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO

OBRA: REFORMA DO GINASIO
LOCAL: IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL
VALOR DO ORGAMENTO: 1.576.112,22
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
DIAS
ITEM SERVICOS PRECO TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS (R$)
R$ 147.726,34 R$ 32.594,42 R$ 9.462,90 R$ 6.834,31 R$ 6.834,31 R$ 6.834,31
! SERVIGOS PRELIMINARES 70,25% 15,50% 4,50% 3,25% 3,25% 3,25% 210.286,60
. R$ 46.316,81 R$ 11.579,20
2 ALVENARIA/ DIVISORIAS 80.00% 20.00% 57.896,01
R$ 53.155,10 R$ 53.155,10
3 ESQUADRIAS 50,00% 50.00% 106.310,19
R$ 215.019,93 R$ 430.039,86 R$ 71.673,31
4 COBERTURA 30,00% 60,00% 10,00% 716.733,10
5 INSTAITAC()ES HIDRAULICAS E R$ 13.004,06 R$ 13.004,06 26.008.11
SANITARIAS 50,00% 50,00% O
~ - R$ 3.602,72 R$ 5.404,09 R$ 9.006,81
6 INSTALACOES ELETRICAS 20.00% 30,00% 50,00% 18.013,62
7 RECUPERAGCAO DE ESTRUTURAS DE R$ 1.595,06 R$ 6.380,24 7.975.30
CONCRETO 20,00% 80,00% R
R$ 17.359,24 R$ 17.359,24 R$ 312.466,38
8 REVESTIMENTO 5.00% 5.00% 90,00% 347.184,87
R$ 7.258,86 R$ 18.147,16 R$ 7.258,86 R$ 39.923,74
o PINTURA 10,00% 25,00% 10,00% 55,00% 72.588,62
R$ 13.115,80
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 13.115,80
TOTAL SIMPLES R$ 147.726,34 R$ 89.772,82 R$ 128.111,74 R$ 323.233,37 R$ 443.254,41 R$ 444.013,55
% TOTAL SIMPLES 9,37% 5,70% 8,13% 20,51% 28,12% 28,17%
TOTAL ACUMULADO R$ 147.726,34 R$ 237.499,15 R$ 365.610,89 R$ 688.844,26 R$ 1.132.098,67 R$ 1.576.112,22
% TOTAL ACUMULADO 9,37% 15,07% 23,20% 43,71% 71,83% 100,00%
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