
OBRA:
LOCAL:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
R$ 147.726,34 R$ 32.594,42 R$ 9.462,90 R$ 6.834,31 R$ 6.834,31 R$ 6.834,31

70,25% 15,50% 4,50% 3,25% 3,25% 3,25%
R$ 46.316,81 R$ 11.579,20

80,00% 20,00%
R$ 53.155,10 R$ 53.155,10

50,00% 50,00%
R$ 215.019,93 R$ 430.039,86 R$ 71.673,31

30,00% 60,00% 10,00%

R$ 13.004,06 R$ 13.004,06
50,00% 50,00%

R$ 3.602,72 R$ 5.404,09 R$ 9.006,81
20,00% 30,00% 50,00%

R$ 1.595,06 R$ 6.380,24
20,00% 80,00%

R$ 17.359,24 R$ 17.359,24 R$ 312.466,38
5,00% 5,00% 90,00%

R$ 7.258,86 R$ 18.147,16 R$ 7.258,86 R$ 39.923,74
10,00% 25,00% 10,00% 55,00%

R$ 13.115,80
100,00%

R$ 147.726,34 R$ 89.772,82 R$ 128.111,74 R$ 323.233,37 R$ 443.254,41 R$ 444.013,55
9,37% 5,70% 8,13% 20,51% 28,12% 28,17%

R$ 147.726,34 R$ 237.499,15 R$ 365.610,89 R$ 688.844,26 R$ 1.132.098,67 R$ 1.576.112,22
9,37% 15,07% 23,20% 43,71% 71,83% 100,00%

13.115,80

TOTAL ACUMULADO

3

 % TOTAL SIMPLES

 % TOTAL ACUMULADO

4

26.008,11

ESQUADRIAS

5

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL SIMPLES

10

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

DIAD - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1

VALOR DO ORÇAMENTO:

CAMPUS NATAL CENTRAL

IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS

1.576.112,22                                                

PREÇO TOTAL 
(R$)

2

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

716.733,10

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DO GINÁSIO

ITEM

210.286,60

57.896,01ALVENARIA/ DIVISÓRIAS

106.310,19

COBERTURA

DIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO

REVESTIMENTO

PINTURA

6

7

8

9

18.013,62

7.975,30

347.184,87

72.588,62



45,47%

0,83%

6,75%

13,34%

PESO TOTAL 
(%)

3,67%

1,65%

1,14%

0,51%

22,03%

4,61%
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