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PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020
Processo Administrativo n°® 23421.003503.2022-03

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para a obra de Construcdo da Estacédo de Tratamento de Esgoto do IFRN
Campus Jucurutu, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
seus anexos: Estudo Técnico Preliminar; Projeto Arquitetdnico; Memorial Descritivo e Especificacdes
Técnicas; Planilha Orcamentaria e Composic¢des de Custo do IFRN; Composi¢éo do BDI e dos Encargos
Sociais; Cronograma Fisico Financeiro, Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Orgamento,
Especificacdes e Projetos e Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto; e Acervo Técnico Exigido.
Contendo os seguintes servigos:

1.1.1.Elaboracédo do projeto da estacédo de tratamento de esgoto e de irrigacdo das aguas residuais.

1.1.2.Servicos preliminares e técnicos como execucao do canteiro de obas, instalagbes provisorias,
limpeza manual com carga e retirada de entulho e locagéo da obra.

1.1.3.Aterro e reaterro mecanizado.

1.1.4.Infraestrutura da construcdo sera com escavacao mecanizada em material de 32 categoria, em
sapatas de concreto armado, com embasamento em pedra marroada.

1.1.5.Superestrutura em concreto armado para os pilares e laje.
1.1.6.Alvenaria em blocos ceramicos com baldrame de blocos ceramicos.
1.1.7.Esquadrias com gradil de ferro com barra chata e portéo.
1.1.8.Instalacdes elétricas para alimentagdo de bomba elétrica.

1.1.9.InstalacBes sanitarias com implantacdo de estacdo de tratamento de esgoto, alimentagdo e
distribuicdo das aguas servidas com sistema de irrigagéo.

1.1.10. Impermeabilizacé@o de superficies com manta asféltica e protecdo mecénica.
1.1.11. Revestimento de paredes com chapisco e reboco, contrapiso e piso cimentado.

1.1.12. Pintura com selador e textura na parte acrilica nas alvenarias, e tinta epoxidica nas estruturas
metalicas.

1.1.13. Urbanizagao com plantio de gramas nas encostas da lagoa de maturacao.
1.1.14. Servicos complementares com limpeza final e mobilizacdo e desmobilizacdo da obra.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66. Logo, este enquadra-
se nos seguintes conceitos da Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Puablicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2. Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificacdo ou de quaisquer dimensodes
de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
gue mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcdo de sua utilizacéo
atual
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1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas
anteriores abrangendo um conjunto de servicos.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens séo os discriminados na Planilha Orgamentéria -
Anexo V deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 8 (oito) meses, considerando 5 (cinco) meses para a
execucao do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VI deste Projeto Basico, e 3 (trés)
meses considerando a ordem de servigo e as pendencias relativas ao recebimento definitivo da obra;
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario considerando esta a
mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente dos
guantitativos em seus itens orgcamentdarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente nédo
conhecidos; como é o caso em questao, ja que nao dispde de todos o0s projetos complementares como
projeto estrutural, e nem da sondagem para o reconhecimento do solo; e os mesmos serao realizados
pela contratada, logo, poderdo surgir servicos ou quantidades exigidas nestes projetos que ndo foram
possiveis prever no orcamento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratagdo — RDC Eletrénico, por esta proporcionar uma maior celeridade processual e melhor
competividade para a contratacdo de uma obra publica, favorecendo para a selecdo de uma proposta
mais vantajosa em menor tempo habil.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo
direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto;
4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.

4.5. N&o sera permitida a participacdo de consoércios de empresa com o objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissao so € autorizada para licitacdes de grande porte.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracé@o de sua proposta, o licitante poderé realizar vistoria
nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8 as 12 horas e das 13 as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a
Diretoria de Engenharia do IFRN - DIENG, através do e-mail dieng@ifrn.edu.br.
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5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacédo do Edital, estendendo-se até
o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Paraavistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagédo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizagdo da vistoria, visto que a mesma € facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac@es e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitacao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgédo
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para a correta execucao contratual;
6.8. Realizar avaliacBes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
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6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
doe-servico e notificagbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao indispensavel para
o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucéo;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n° 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apés a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao
uso de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre gue necessario a
execucao dos servicos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicdes do cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes gquanto a decisbes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizacéo.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinac6es em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucéo dos servigcos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Béasico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



® INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

7.6. Quando néo for possivel a verificagédo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidfes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac@es previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalages, em
condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacédo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;
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7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacOes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizacédo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes
civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizacdo, realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgéo para a execugdo do servigo. Excepcionalmente, quando solicitado pela fiscalizagéo, podem ser
exigidos os atestados de antecedentes criminais ou outros que forem pertinentes apenas guando
imprescindiveis a seguranca de pessoas, bens, informacdes ou instalacdes, de forma motivada.

7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
COmMpromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucgédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver divida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia autenticada por cartério ou pelo
servidor, mediante comparacdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as altera¢fes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgéo
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaces

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;
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7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencédo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacao em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigactes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucgédo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacfes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucado do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreenséao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacédo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Béasico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



= INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
oo R10 GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

7.53.2. A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo
e aprovacao, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1.0 projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante

7.54. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reuni&o inicial com a contratante
para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execuc¢éo do objeto, do plano complementar de
execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingédo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucédo da
parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacéo.

7.58. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualguer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servico, cuja execugdo necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificacdo técnica para 0s servigos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos
previstos na planilha orcamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condicBes deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugédo dos servigos e
seu recebimento, as obrigacBes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizagdo da
eXecucao;

8.2. A subcontratacdo depende de autorizac@o prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execuc¢éo do objeto.
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8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipbtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaces
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e
maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricao
dos bens e servigcos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se 0 prazo para regularizacao previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo méaximo de
trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo,
hipotese em que ficara responsavel pela execucédo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. aexigéncia de subcontratacdo ndo serd aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

8.4.4.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participacéo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéao.

8.4.5. N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. N&o havera rescisdo contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de
substituicao de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo previamente atestadas

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993
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10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugéo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucéo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigcos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§88
1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigac6es e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancfes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracédo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.11.Em hip6tese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestagédo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servico em relacéo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o0 desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:
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10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saldde, quando for
devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacBes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincao do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribui¢cbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacéo, o que nao impedira que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacao se as obrigac6es estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizacdo da execucédo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execucgdo dos servicos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apds a
assinatura da ordem de servico, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VII.

10.17.A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memoéria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacédo dos servi¢cos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.
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11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o

fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreg@es resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qgualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servi¢cos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucao do objeto em
si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).
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11.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverédo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Béasico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacéo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, 0 pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacédo da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢c8es de habilitagcao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.
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12.9. Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacédo em licitagdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.10.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Seré rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgcamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigac6es por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto
do contrato.

12.15.2. O contrato poderda ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacédo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagédo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢ao do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
| =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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12.17.A medicao dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente
com o Fiscal da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicao
correspondente a parte dos Servicos ja executada; com 0s seguintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da solicitacdo; processo licitatério (modalidade e nimero da licitacdo); nimero da ordem de servicos;
prazo de execucao; valor da medicao;

12.18.2. Coépia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicao, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a
serem pagos, inclusive em via eletrénica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos

Servicos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucdo da obra, dos
projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, quando se tratar da 12 (primeira) medic&o.

12.18.7. Codpia do alvara de construcao, expedido pelo 6rgdo municipal competente do local da obra/
servico, para ampliacées e novas construcoes, quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE. quando se tratar da 12 (primeira)
medicao;

12.18.9. Codpia da comunicacao prévia a Delegacia Regional do Trabalho. no gue estabelece o item
18.2 da NR — 18 — MTh;

12.18.10.Codpia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; cépia da abertura do diario de
obras quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.11.Codpia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente envolvida
na obra/ servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salario
(quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os sequintes dados:
endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Cddigo de atividade, apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Cépia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA);

12.18.12.3. Cépia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP). de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo de recebimento provisério da obra. emitido pelo IEFRN, gquando se tratar da
Medicao Final;

12.18.12.5. Declaracdo de reqularidade fiscal da empresa., emitida por seu contador com a
data da solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;
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12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA deverd informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21.Quando do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar coépia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22.A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar 0 pagamento se, no ato de aceitacio,
0 servico ndo estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23.A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo
das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcao Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislagédo entdo em
vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.
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14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 dias ap0s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo
do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacédo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracéo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.
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15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigac6es assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucgédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacao assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011,

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagédo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
ez

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servi¢os 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagcéo, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacao formal ou instrugdo complementar do 6rgéao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;
10 | Indicar e manter durante a execucao do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

15.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
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15.7. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos

especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sangfes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado
0 principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judiciaimente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacgédo enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificacdo Econémico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificacédo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo
previstas no Projeto Béasico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execucao de servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica operacional, similares
ou equivalentes, suficientes a atender os servicos e as quantidades minimas listadas no Acervo
Técnico Exigido — Anexo IX deste Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacoes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servi¢os, podendo ser pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou 0S Servigos e a assinatura do representante.
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16.3.4.3. Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos executados nos
atestados com 0s nomes dos servicos e 0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execucao.
16.3.4.5. Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da execucgéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do servico, a apresentacéo
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigcos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servicos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo
IX deste Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragéo.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacfes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

16.3.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgcamentaria e de Composi¢es de Custo — Anexo V
deste projeto basico.

16.5.2. Caso o0 Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragédo, salvo
se o0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
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16.5.3. Caso o0 Regime de Execucédo seja o de empreitada por preco unitario, 0s custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais
a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 543.507,81 (quinhentos e quarenta e trés mil, quinhentos
e sete Reais, e oitenta e um centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.1. A dotacdo orcamentaria devera ser anexada aos autos do processo pela PRODES.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

Anexo |l — Projeto Arquitetdnico;

Anexo Ill — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
Anexo IV — Planilha Orgcamentéaria e de Composicdes de Custo;
Anexo V — Planilha de Composicdo do BDI e Encargos Sociais
Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e
especificacbes; ART/ RRT dos projetos) referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas
por profissional habilitado.

Anexo VIII — Acervo Técnico Exigido.

Municipio de Natal, 20 de setembro de 2022.

(assinado eletronicamente)
Roselaine Solon Medeiros
Engenheira Civil - CREA: 210.463.410-5
Matricula SIAPE 1734715
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