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INSTITUO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68

Obra: CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN CAMPUS JUCURUTU

Bancos: SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP -

05/2022 - Para; SEINFRA - 027 - Ceara; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espirito Santo; CAERN - 11/2021 -
Rio Grande do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro.

Descricéao

% B W INSTITUTO FEDERAL

“SPROJETOS
2 SERVICOS PRELIMINARES/ TECNICOS
3 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM
4 INFRAESTRUTURA E FUNDACOES
5 SUPERESTRUTURA
6 ALVENARIA DE VEDACAO, DIVISORIA E COBOGOS
7 ESQUADRIAS
8 INSTALACOES ELETRICAS
9 INSTALACOES SANITARIAS
10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFIICIES
11 REVESTIMENTOS
12 PINTURA
13 URBANIZACAO/ PAISAGISMO
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Total Por Etapa

100,00%

3.534,70
100,00%

66.063,49
100,00%
9.473,78
100,00%

30.885,32
100,00%

67.539,41
100,00%
4.952,87
100,00%

17.082,45
100,00%

26.673,56
100,00%

241.199,73
100,00%

32.731,12
100,00%

31.732,84
100,00%
5.958,09
100,00%
2.873,64
100,00%
2.806,81

B.D.I: 22,47%

Encargos Sociais:

N&o Desonerado:
Horista: 114,27%, Mensalista: 70,53%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00%
3.534,70
54,56% 11,36% 11,36% 11,36% 11,36%
36.044,24 7.504,81 7.504,81 7.504,81 7.504,81
100,00%
9.473,78
100,00%
30.885,32
30,00% 70,00%
20.261,82 47.277,59
100,00%
4.952,87
100,00%
17.082,45
20,00% 80,00%
5.334,71 21.338,85
5,00% 45,00% 45,00% 5,00%
12.059,99 108.539,88 108.539,88 12.059,99
50,00% 50,00%
16.365,56 16.365,56
50,00% 50,00%
15.866,42 15.866,42
100,00%
5.958,09
100,00%
2.873,64
100,00%
2.806,81
18,44% 20,12% 21,35% 21,35% 18,74%

R$ 100.199,86 R$ 109.361,95

18,44% 38,56%

R$ 100.199,86 R$ 209.561,81

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br

R$ 116.044,69

59,91%

R$ 325.606,50

R$ 116.044,69

81,26%

R$ 441.651,19

R$ 101.856,62

100,0%

R$ 543.507,81
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