
 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

B.D.I: 22,47%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 PROJETOS 100,00%
3.534,70

100,00%
3.534,70

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS 100,00%
66.063,49

54,56%
36.044,24

11,36%
7.504,81

11,36%
7.504,81

11,36%
7.504,81

11,36%
7.504,81

 3 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM 100,00%
9.473,78

100,00%
9.473,78

 4 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 100,00%
30.885,32

100,00%
30.885,32

 5 SUPERESTRUTURA 100,00%
67.539,41

30,00%
20.261,82

70,00%
47.277,59

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIA E COBOGÓS 100,00%
4.952,87

100,00%
4.952,87

 7 ESQUADRIAS 100,00%
17.082,45

100,00%
17.082,45

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
26.673,56

20,00%
5.334,71

80,00%
21.338,85

 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%
241.199,73

5,00%
12.059,99

45,00%
108.539,88

45,00%
108.539,88

5,00%
12.059,99

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFIÍCIES 100,00%
32.731,12

50,00%
16.365,56

50,00%
16.365,56

 11 REVESTIMENTOS 100,00%
31.732,84

50,00%
15.866,42

50,00%
15.866,42

 12 PINTURA 100,00%
5.958,09

100,00%
5.958,09

 13 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO 100,00%
2.873,64

100,00%
2.873,64

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
2.806,81

100,00%
2.806,81

18,44% 20,12% 21,35% 21,35% 18,74%
 R$ 100.199,86  R$ 109.361,95  R$ 116.044,69  R$ 116.044,69  R$ 101.856,62 

18,44% 38,56% 59,91% 81,26% 100,0%
 R$ 100.199,86  R$ 209.561,81  R$ 325.606,50  R$ 441.651,19  R$ 543.507,81 

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN CAMPUS JUCURUTU Encargos Sociais:

Bancos:  SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 
05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - 
Rio Grande do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro.

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%, Mensalista:  70,53%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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