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Obra Bancos
Reforma da sala dos servidores e banheiros do CTQ/Impermeabilização do 
Reservatório Elevado no Campus Currais Novos

SINAPI - 01/2022 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 12/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS  100,00%

 43.614,09
 60,00%

 26.168,45
 20,00%

 8.722,82
 20,00%

 8.722,82
 2 REMOÇÕES/ RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  100,00%

 7.736,83
 100,00%
 7.736,83

 3 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES  100,00%
 13.908,07

 80,00%
 11.126,46

 20,00%
 2.781,61

 4 SUPERESTRUTURA  100,00%
 19.382,86

 50,00%
 9.691,43

 50,00%
 9.691,43

 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / COBOGÓ  100,00%
 52.374,70

 40,00%
 20.949,88

 30,00%
 15.712,41

 30,00%
 15.712,41

 6 ESQUADRIAS E FERRAGENS  100,00%
 17.351,89

 100,00%
 17.351,89

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA  100,00%
 35.683,48

 20,00%
 7.136,70

 30,00%
 10.705,04

 50,00%
 17.841,74

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  100,00%
 36.891,46

 80,00%
 29.513,17

 20,00%
 7.378,29

 9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  100,00%
 1.568,09

 100,00%
 1.568,09

 10 REVESTIMENTOS  100,00%
 46.400,41

 50,00%
 23.200,21

 50,00%
 23.200,21

 11 PINTURA  100,00%
 4.985,06

 100,00%
 4.985,06

 12 EQUIPAMENTOS  100,00%
 10.311,46

 100,00%
 10.311,46

 28,53%  34,57%  36,89%
 82.809,75  100.326,69  107.071,97

 28,53%  63,11%  100,0%
 82.809,74  183.136,43  290.208,40

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 28,82% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.
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