
Ítem Discriminação Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

R$ 3.446,00

R$ 23.320,05 R$ 4.352,83 R$ 4.352,83 R$ 4.352,83 R$ 4.352,83 R$ 4.352,83 R$ 4.352,83 R$ 4.352,83

R$ 6.262,84 R$ 4.697,13 R$ 4.697,14

R$ 9.791,03 R$ 7.615,24 R$ 4.351,57

R$ 77.173,82 R$ 77.173,82 R$ 46.304,29 R$ 46.304,29 R$ 61.739,07

R$ 22.395,45 R$ 22.395,45 R$ 17.916,36 R$ 17.916,36 R$ 8.958,18

R$ 9.237,76 R$ 9.237,76 R$ 9.237,76 R$ 9.237,76 R$ 9.237,77

R$ 7.736,06 R$ 7.736,06 R$ 6.630,92

R$ 1.833,96 R$ 4.279,23

R$ 567.332,94 100,00% R$ 42.819,92 R$ 116.234,47 R$ 122.208,57 R$ 77.811,24 R$ 77.811,24 R$ 92.023,90 R$ 23.160,62 R$ 15.262,98

R$ 42.819,92 R$ 159.054,39 R$ 281.262,96 R$ 359.074,20 R$ 436.885,44 R$ 528.909,34 R$ 552.069,96 R$ 567.332,94

7,55% 20,49% 21,54% 13,72% 13,72% 16,22% 4,08% 2,69%

7,55% 28,04% 49,58% 63,30% 77,02% 93,24% 97,32% 100,00%

R$22.103,04 3,90%8.0 PINTURA

R$308.695,29

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$53.789,86 9,48%

3.0 REMOÇÕES / RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$15.657,11 2,76%

1.0 PROJETOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

LOCAL DO SERVIÇO: CAMPUS CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 m².

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

R$3.446,00 0,61%

7.0 REVESTIMENTOS R$46.188,81 8,14%

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA R$89.581,80 15,79%

4.0

5.0

INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

SUPERESTRUTURA

R$21.757,84 3,84%

54,41%

Percentual mensal

Percentual acumulado

Caicó/RN, 06 de junho de 2022.

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$6.113,19 1,08%

Totais acumulados

Totais simples
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