o

as

(][ ]

Item Descrigao

1  PROJETOS

2  SERVIGOS
PRELIMINARES/

3  REMOGOES,
RETIRADAS E
DEMOLIGOES

4  MOVIMENTO DE
TERRA/ DRENAGEM

5 INFRAESTRUTURA E
FUNDAGOES

6 SUPERESTRUTURA

7  ALVENARIA DE
VEDAGAO, DIVISORIA

8 ESQUADRIAS E
FERRAGENS

9 COBERTURA

10 INSTALAGOES
ELETRICAS E SPDA

11 INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS

12 INSTALAGOES DE
COMBATE A
INCENDIO

13 INSTALAGOES DE
GAS E EXAUSTAO

14 IMPERMEABILIZAGAO
DE SUPERFICIES

15 REVESTIMENTO

16 PINTURA

17 EQUIPAMENTOS BDI
=10,89%

18 SERVIGOS
COMPLEMENTARES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$

Obra: CONSTRUGAO DO CENTRO TECNOLOGICO DO ALTO OESTE.

Bancos: SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Para
3E SEINFRA - 027 - Ceard, IOPES - 02/2022 - Espirito Santo, CPOS - 08/2021 - Sdo Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goias, CAERN - 11/2021 - Rio Grande

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

B.D.I: 22,47%

Encargos Sociais:

Nao Desonerado:
Horista: 114,27%, Mensalista: 70,53%

Haroldo Andrade Martins da Silva
ENGENHEIRO - DIENG

Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
25.783,36 100,00%
25.783,36
284.168,42 28,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
80.987,99  18.470,95 18.470,95 18.470,95 18.470,95 18.470,95 18.470,95 18.470,95 18.470,95 18.470,95
9.893,69 100,00%
9.893,69
10.921,45 100,00%
10.921,45
272.148,46 50,00% 50,00%
136.074,30 136.074,30
423.013,58 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
84.602,71  84.602,71 84.602,71 84.602,71 84.602,71
257.167,32 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
51.433,46 51.433,46 51.433,46 51.433,46 51.433,46
205.510,74 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
51.377,68 51.377,68 51.377,68 51.377,68
165.631,00 40,00% 40,00% 20,00%
66.252,40 66.252,40 33.126,20
300.749,91 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99 30.074,99
167.901,98 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00%
8.395,09 16.790,20 16.790,20 16.790,20 16.790,20 33.580,40 33.580,40 25.185,30
89.946,41 10,00% 20,00% 10,00% 60,00%
8.994,64 17.989,28 8.994,64 53.967,85
38.556,16 10,00% 10,00% 10,00% 70,00%
3.855,66 3.855,66 3.855,66 26.989,31
3.065,30 40,00% 60,00%
1.226,12 1.839,18
553.842,72 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
55.384,27 55.384,27 55.384,27 55.384,27 55.384,27 83.076,40 83.076,40  110.768,54
195.037,19 50,00% 50,00%
97.518,59 97.518,60
67.580,38 100,00%
67.580,38
34.524,87 100,00%
34.524,87
0,85% 0,77% 0,80% 0,80% 0,83% 0,83% 0,87% 0,84% 0,81% 0,77% 0,76% 7,03%
263.660,79 240.374,08 248.361,47  248.361,48  256.756,58  256.756,58  271.313,00 260.421,97  253.080,61 238.651,91 235.575,21 229.698,84
7,56% 15,52% 23,95% 32,69% 41,73% 50,76% 59,43% 67,87% 76,29% 84,6% 91,95% 100%
R$ 3.105.442,94 263.660,79 504.034,87 752.396,34 1.000.757,82 1.257.514,40 1.514.270,98 1.785.583,98 2.046.005,95 2.299.086,56 2.537.738,47 2.773.313,68 3.105.442,94
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