
 B.D.I: 22,47%

Item Descrição Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 PROJETOS  R$      25.783,36  100,00%
 25.783,36

 2 SERVIÇOS 
PRELIMINARES/ 

 R$    284.168,42  28,50%
 80.987,99

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 6,50%
 18.470,95

 3 REMOÇÕES, 
RETIRADAS E 
DEMOLIÇÕES

 R$        9.893,69  100,00%
 9.893,69

 4 MOVIMENTO DE 
TERRA/ DRENAGEM

 R$      10.921,45  100,00%
 10.921,45

 5 INFRAESTRUTURA E 
FUNDAÇÕES

 R$    272.148,46  50,00%
 136.074,30

 50,00%
 136.074,30

 6 SUPERESTRUTURA  R$    423.013,58  20,00%
 84.602,71

 20,00%
 84.602,71

 20,00%
 84.602,71

 20,00%
 84.602,71

 20,00%
 84.602,71

 7 ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, DIVISÓRIA 
E COBOGÓS

 R$    257.167,32  20,00%
 51.433,46

 20,00%
 51.433,46

 20,00%
 51.433,46

 20,00%
 51.433,46

 20,00%
 51.433,46

 8 ESQUADRIAS E 
FERRAGENS

 R$    205.510,74  25,00%
 51.377,68

 25,00%
 51.377,68

 25,00%
 51.377,68

 25,00%
 51.377,68

 9 COBERTURA  R$    165.631,00  40,00%
 66.252,40

 40,00%
 66.252,40

 20,00%
 33.126,20

 10 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E SPDA

 R$    300.749,91  10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 10,00%
 30.074,99

 11 INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 R$    167.901,98  5,00%
 8.395,09

 10,00%
 16.790,20

 10,00%
 16.790,20

 10,00%
 16.790,20

 10,00%
 16.790,20

 20,00%
 33.580,40

 20,00%
 33.580,40

 15,00%
 25.185,30

 12 INSTALAÇÕES DE 
COMBATE A 
INCÊNDIO

 R$      89.946,41  10,00%
 8.994,64

 20,00%
 17.989,28

 10,00%
 8.994,64

 60,00%
 53.967,85

 13 INSTALAÇÕES DE 
GÁS E EXAUSTÃO

 R$      38.556,16  10,00%
 3.855,66

 10,00%
 3.855,66

 10,00%
 3.855,66

 70,00%
 26.989,31

 14 IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE SUPERFÍCIES

 R$        3.065,30  40,00%
 1.226,12

 60,00%
 1.839,18

 15 REVESTIMENTO  R$    553.842,72  10,00%
 55.384,27

 10,00%
 55.384,27

 10,00%
 55.384,27

 10,00%
 55.384,27

 10,00%
 55.384,27

 15,00%
83.076,40

 15,00%
83.076,40

 20,00%
 110.768,54

 16 PINTURA  R$    195.037,19  50,00%
 97.518,59

 50,00%
 97.518,60

 17 EQUIPAMENTOS BDI 
=10,89%

 R$      67.580,38  100,00%
 67.580,38

 18 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

 R$      34.524,87  100,00%
 34.524,87

0,85% 0,77% 0,80% 0,80% 0,83% 0,83% 0,87% 0,84% 0,81% 0,77% 0,76%  7,03%

263.660,79  240.374,08 248.361,47     248.361,48     256.756,58     256.756,58     271.313,00     260.421,97     253.080,61     238.651,91     235.575,21     229.698,84 
 7,56%  15,52%  23,95%  32,69%  41,73%  50,76%  59,43%  67,87%  76,29%  84,6%  91,95% 100%

 R$ 3.105.442,94 263.660,79  504.034,87  752.396,34  1.000.757,82  1.257.514,40  1.514.270,98  1.785.583,98  2.046.005,95  2.299.086,56  2.537.738,47  2.773.313,68  3.105.442,94 

_______________________________________________________________
Haroldo Andrade Martins da Silva

ENGENHEIRO - DIENG

Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO ALTO OESTE.
Bancos:   SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 11/2021 - Rio Grande 

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%, Mensalista:  70,53%
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