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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo

Data de Criacéao

11/2023 RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA 31/07/2023 11:12

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisicéo de mobiliarios para atender a necessidade do IFRN.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
!Elaboragao N&ao observancia do modelo padrdo de TR . - x -
inadequada do Planejamento Administracéo Médio
.. daAGU
Termo de Referéncia
Impactos
1 Retardamento do processo licitatério
Acdes Preventivas
P-01 Utilizar o modelo padréo de TR da AGU e atentar as orientacdes Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA
Acodes de Contingéncia
C-01 Promover andlise de TR recomendando alteragdes quando necessario Responsavel: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Termo de  Referencia publicado  em Planejamento Administracédo Médio

Inad ao TR . o . .
nadequagao discordancia com os ditames legais

Impactos
1 Retardamento do processo licitatério
Acdes Preventivas
P-01 Conhecimento das legislacbes correlatas;
P-02 Utilizag8o das minutas padronizadas pela AGU

Acdes de Contingéncia

Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA

Responsavel: FRANCISCA SIMONELY DE

C-01 Realizar as justificativas e corre¢es
VASCONCELOS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Impactos da Pesquisa que néo represente a realidade
pesquisa . Planejamento Administracédo Alto
praticada no mercado
mercado
Impactos
1 Dificuldade em obter pregos exequiveis
Acdes Preventivas
P-01 Defini¢éo precisa do objeto em relagdo a demanda necessaria Responsavel: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS
P-02 Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA
COSTA
Acdes de Contingéncia
C-01 Refazer a pesquisa de precos Responsavel: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

S Falta de interessados ou apresentacédo de
Licitagdo fracassada

ou deserta )
estabelecido

Impactos
1 Retardamento do Processo Licitatério
Acdes Preventivas

propostas que nao obedecam ao Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto



P-01

Ampla realizacé@o da pesquisa de pregos em observancia aos precos praticados no Responsavel: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA

mercado e dos servigos prestados COSTA
P-02 Revisao das especificacdes do objeto e condigbes de contratacéo Responsavel: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS
P-03 Validacdo das pesquisas pelo setor responsavel Responsavel: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Refazer a pesquisa de precos ou alterar especificacdes de itens Responsavel: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR
C-02 Elaborag&o de novo Termo de Referéncia, caso necessario Responsavel: ROBERTO GOMES
CAVALCANTE JUNIOR
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Recusa da licitante
vencedora assinar o Licitante adjudicada desistir da contratacdo Sele¢do do Fornecedor Administragdo Médio
contrato
Impactos
1 Retardamento da execucao e retorno de fases do processo licitatorio
Acdes Preventivas
P-01 Previsdo de sangdes e procedimentos no instrumento convocatério Responsavel: FRANCISCA SIMONELY DE
VASCONCELOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Aplicacéo de sancdo e convocagdo de outro licitante, respeitada a ordem de Responsavel: ROBERTO GOMES
classificagdo das licitantes CAVALCANTE JUNIOR

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA ROBERTO GOMES FRANCISCA SIMONELY DE

COSTA CAVALCANTE JUNIOR VASCONCELOS

Membro da comissédo de contratacao Membro da comissédo de contratacao Membro da comisséo de contratacao
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