INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

oaT INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTECAO GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
605 kVA DO IFRN CAMPUS APODI (SE-IFRN AP) sem desoneragao - BDI Grande do Norte Horista: 115,45%
Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7 942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacé&o da protecéo da SE-IFRN AP (605 kVA) - 40 horas/ 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
61.348.17 61.348 17
2.1 Relé de protegao de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 590,92 590,92
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,75% 2,06% 2,06% 85,12%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.870,17
Porcentagem Acumulado 10,75% 12,81% 14,88% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.856,63

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SR INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTEGCAO GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGCAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
1000 kVA DO IFRN CAMPUS NATAL CENTRAL (SE-IFRN CNAT II) sem Grande do Norte Horista: 115,45%
desoneracgao - BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7,942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacé&o da protecéo da SE-IFRN CNAT I1 (1000 kVA) - 40 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
60.981.65
2.1 Relé de protecéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 224,40 224,40
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
Porcentagem Acumulado 10,81% 12,88% 14,95% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

::' [N5T_'IT1_-'__TP FEDERAL ADEQUACAO DA PROTECAO GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTACAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
450 kVA DO IFRN CAMPUS IPANGUACU (SE-IFRN IP) sem desoneragao - Grande do Norte Horista: 115,45%
BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7,942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacéo da protecéo da SE-IFRN IP (450 kVA) - 40 horas/ 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
61.385.57
2.1 Relé de protecéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 628,32 628,32
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,75% 2,06% 2,06% 85,13%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.907,57
Porcentagem Acumulado 10,75% 12,81% 14,87% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.894,03

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SR INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTEGCAO (EERAJ. EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGCAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
450 kVA DO IFRN CAMPUS JOAO CAMARA (SE-IFRN JC) sem desoneragao - Grande do Norte Horista: 115,45%
BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7 942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacéo da protecéo da SE-IFRN JC (450 kVA) - 40 horas/ 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
61.370.61 61.370.61
2.1 Relé de protegao de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 613,36 613,36
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,75% 2,06% 2,06% 85,13%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.892,61
Porcentagem Acumulado 10,75% 12,81% 14,87% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.879,07

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

oaT INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTEGAO GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGCAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Néo Desonerado:
450 kVA DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM (SE-IFRN PAR) sem desonera¢ao - Grande do Norte Horista: 115,45%
BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7,942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacéo da protecéo da SE-IFRN PAR (450 kVA) - 40 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
60.981.65
2.1 Relé de protecéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 224,40 224,40
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
Porcentagem Acumulado 10,81% 12,88% 14,95% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SR INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTEGCAO GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGCAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
450 kVA DO IFRN CAMPUS PAU DOS FERROS (SE-IFRN PF) sem Grande do Norte Horista: 115,45%
desoneracgao - BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7,942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacéo da protecéo da SE-IFRN PF (450 kVA) - 40 horas/ 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
61.901.69
2.1 Relé de protecéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 1.144,44 1.144,44
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,67% 2,05% 2,05% 85,24%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 63.423,69
Porcentagem Acumulado 10,67% 12,72% 14,76% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 74.410,15

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SR INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTEGCAO GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGCAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
450 kVA DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ (SE-IFRN SC) sem desoneragao - Grande do Norte Horista: 115,45%
BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7,942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacéo da protecéo da SE-IFRN SC (450 kVA) - 40 horas/ 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
61.639.89
2.1 Relé de protecéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 882,64 882,64
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,71% 2,05% 2,05% 85,18%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 63.161,89
Porcentagem Acumulado 10,71% 12,76% 14,82% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 74.148,35

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 10.877.412/0001-68

g8e Obra ) i ] ) ) Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SR INSTITUTO FEDERAL ADEQUAGCAO DA PROTE(;A0~GERAL EM MEDIA TENSAO DA SUBESTAGCAO SINAPI - 02/2025 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
450 kVA DO IFRN CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (SE-IFRN SGA) Grande do Norte Horista: 115,45%
sem desoneragido - BDI Retificado ORSE - 01/2025 - Sergipe Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS PRELIMINARES 100,00% 63,50% 12,17% 12,17% 12,17%
12.508.46 7,942 46 1522 00 1522 00 1522 00
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Estudo 100,00% 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
de seletividade e coordenacé&o da protecéo da SE-IFRN SGA (450 kVA) - 40 12.176.00 7.610.00 1.522.00 1.522.00 1.522.00
1.2 ART EXECUCAO OBRA/SERVICO ACIMA R$ 15.000 100,00% 100,00%
332.46 332 46
2 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
60.981.65
2.1 Relé de protecéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50¢/50- 100,00% 100,00%
nsobrecorrente instantanea e temporizada de neutro,27-subtensao,59- 33.022,89 33.022,89

sobretensao,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensao deneutro,81u/810

2.2 Transformador de potencialL 15KV - 600VA 100,00% 100,00%
11.648.76
2.3 Transformador de corrente 15 kV. Fornecimento e instalagao. 100,00% 100,00%
11.648.76 11.648.76
2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 224,40 224,40
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
Porcentagem Acumulado 10,81% 12,88% 14,95% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11

Marcio Dilermano Bezerra Gomes
Setor de Engenharia

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / dieng@ifrn.edu.br
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Cronograma Fisico e Financeiro
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2.4 Remocéo de disjuntor MT (a vacuo) para oficina e by-pass do cubiculo de 100,00% 100,00%
protecao de subestagéo abrigada 153,67 153,67
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 100,00% 100,00%
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 224,40 224,40
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.6 Adaptacbes fisicas no disjuntor MT para hospedar o relé de rede com protegao 100,00% 100,00%
direcional 3.869,64 3.869,64
2.7 Adequacéo do cubiculo de protecdo de subestacdo abrigada para reinstacao do 100,00% 100,00%
disjuntor MT com relé direcional. 413,53 413,53
Porcentagem 10,81% 2,07% 2,07% 85,05%
Custo 7.942,46 1.522,00 1.522,00 62.503,65
Porcentagem Acumulado 10,81% 12,88% 14,95% 100,0%
Custo Acumulado 7.942,46 9.464,46 10.986,46 73.490,11
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