MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICO: Manutengdes preventivas, corretivas e fornecimento de pegas/insumos para grupo motogeradores
LOCAL: IFRN Campus Apodi

VALOR ESTIMADO CONTRATO: R$ 35.645,80
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Ma3o de obra manutengées preventivas
GMG 1 (CUMMINS/WEG) 1.470,29 847,09 847,09 847,09 847,09 847,09 1.470,29 847,09 847,09 847,09 847,09 847,09
GMG2 (MWM/WEG) 235,98 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 235,98 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32
GMG 3 (JOHN DEERE/HEIMER) 235,98 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32 235,98 157,32 157,32 157,32 157,32 157,32
Mio de obra manutengdes corretivas (sob demanda) 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73 335,73
Insumos manutengdes (sob demanda) 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93 1.342,93
Ul 3.620,92 2.840,40 2.840,40 2.840,40 2.840,40 2.840,40 3.620,92 2.840,40 2.840,40 2.840,40 2.840,40 2.840,40
10% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 8% 8%
Acumulado 3.620,92 6.461,31 9.301,71 | 12.142,11 | 14.982,50 | 17.822,90 | 21.443,82 | 24.28421| 27.124,61| 29.96501| 32.80540 | 35.645,80
10% 18% 26% 34% 42% 50% 60% 68% 76% 84% 92% 100%

Natal, 25 maio de 2022

Franclin Rébias da Silva Junior
Engenheiro eletricista do IFRN
Mat. SIAPE 1822800 - CREA 2100318543/RN
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