o Servigo: Projeto, fornecimento e instalacdo de geradores fotovoltaicos para campi diversos do

IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Descrigado Total
0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS 20
0,
2 INFRAESTRUTURA 50%
0,
3 INSTALAGOES ELETRICAS 45%
1%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
TOTAL
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

27.145,68
330.915,12
297.475,53

3.324,98
658.861,30

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

30 DIAS
72%

0%

0%

3%

3%

19.490,45

19.490,45

19.490,45

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

60 DIAS
0%
100%
94%

0%

93%

96%

330.915,12

280.509,54

611.424,65

630.915,11

90 DIAS

28%

0%

6%

100%

4%

100%

7.655,23

16.965,99

3.324,98

27.946,20

658.861,30
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