
Item Descrição Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

14% 74% 0% 26%

                                               26.477,12                                                19.490,45                                                             -                                                    6.986,66 
3% 0% 100% 0%

                                                 5.349,72                                                             -                                                    5.349,72                                                             -   
82%   88% 12%

                                             156.411,53                                                             -                                                137.936,59                                                18.474,94 
2% 0% 0% 100%

                                                 3.324,98                                                             -                                                               -                                                    3.324,98 
                                             191.563,35 

10% 75% 15%
                                               19.490,45                                              143.286,31                                                28.786,58 

10% 85% 100%
                                               19.490,45                                              162.776,76                                              191.563,35 

_______________________________________________________________
FRANCLIN RÓBIAS DA SILVA JÚNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do 
IFRN (23,92 kWp em solo)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

Encargos Sociais:

SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS1

INFRAESTRUTURA2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS3
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