
Item Descrição Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

7% 66% 0% 34%

                                               29.706,39                                                19.490,45                                                             -                                                  10.215,93 
3% 0% 100% 0%

                                               13.951,24                                                             -                                                  13.951,24                                                             -   
88%   89% 11%

                                             354.295,48                                                             -                                                315.759,34                                                38.536,14 
1% 0% 0% 100%

                                                 3.324,98                                                             -                                                               -                                                    3.324,98 
                                             401.278,08 

5% 82% 13%
                                               19.490,45                                              329.710,58                                                52.077,05 

5% 87% 100%
                                               19.490,45                                              349.201,03                                              401.278,08 

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do 
IFRN (59,8 kWp em solo)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

Encargos Sociais:

SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS1

INFRAESTRUTURA2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS3

_______________________________________________________________
FRANCLIN RÓBIAS DA SILVA JÚNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem
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