@00 Servigo: Projeto, fornecimento e instalagdo de geradores fotovoltaicos para campi diversos do

IFRN (23,92 kWp Carport - estacionamento solar)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Descrigao Total

0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS e

0,
2 INFRAESTRUTURA 45%
0,
3 INSTALAGOES ELETRICAS 45%
0,
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 1%
TOTAL
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

26.477,12

134.190,99

135.006,88

3.324,98
298.999,96

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

30 DIAS
74%

0%

0%

7%

7%

19.490,45

19.490,45

19.490,45

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

60 DIAS
0%
100%
92%

0%

86%

93%

134.190,99

124.053,70

258.244,68

277.735,14

90 DIAS

26%

0%

8%

100%

7%

100%

6.986,66

10.953,19

3.324,98

21.264,83

298.999,96
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Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 11-CRO)
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