
Item Descrição Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

32% 73% 0% 27%

                                               24.165,27                                                17.741,61                                                             -                                                    6.423,66 
2% 0% 100% 0%

                                                 1.182,66                                                             -                                                    1.182,66                                                             -   
62%   75% 25%

                                               47.816,20                                                             -                                                  36.007,92                                                11.808,27 
4% 0% 0% 100%

                                                 3.375,81                                                             -                                                               -                                                    3.375,81 
                                               76.539,94 

23% 48% 28%
                                               17.741,61                                                37.190,58                                                21.607,74 

23% 71% 99%
                                               17.741,61                                                54.932,20                                                76.539,94 

Encargos Sociais:

Porcentagem

SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES4

TOTAL

3

Desonerado: 
Horista:  84,67%
Mensalista:  46,90%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2 INFRAESTRUTURA

_______________________________________________________________
FRANCLIN RÓBIAS DA SILVA JÚNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do 
IFRN (5,52 kWp em solo)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 
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