o Servigo: Projeto, fornecimento e instalacdo de geradores fotovoltaicos para campi diversos do
‘ IFRN (5,52 kWp Carport - estacionamento) Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - Mensalista: 70,53%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item Descricao Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
0, 0, 0, 0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS 25% LA Wi A5
26.477,12 19.490,45 - 6.986,66
34% 0% 100% 0%
2 INFRAESTRUTURA 35.828,92 - 35.828,92 -
= - 37% 75% 25%
3 INSTALACOES ELETRICAS 39.005,48 - 29.422,72 9.582,77
3% 0% 0% 100%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.324.98 : 5 3.324.98
TOTAL 104.636,50
Porcentagem 19% 62% 19%
Custo 19.490,45 65.251,64 19.894,41
Porcentagem Acumulado 19% 81% 100%
Custo Acumulado 19.490,45 84.742,09 104.636,50

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO - DIENG
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