
Item Descrição Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

22% 74% 0% 26%

                                               26.477,12                                                19.490,45                                                             -                                                    6.986,66 
2% 0% 100% 0%

                                                 2.517,52                                                             -                                                    2.517,52                                                             -   
74% 0% 82% 18%

                                               89.748,35                                                             -                                                  73.970,28                                                15.778,06 
3% 0% 0% 100%

                                                 3.324,98                                                             -                                                               -                                                    3.324,98 
                                             122.067,96 

16% 63% 21%
                                               19.490,45                                                76.487,80                                                26.089,70 

16% 79% 100%
                                               19.490,45                                                95.978,25                                              122.067,96 

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do 
IFRN (11,96 kWp em solo)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 - 

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

Encargos Sociais:

SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS1

INFRAESTRUTURA2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS3

_______________________________________________________________
FRANCLIN RÓBIAS DA SILVA JÚNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem
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