@38 Servigo: Projeto, fornecimento e instalagio de geradores fotovoltaicos para campi diversos do
‘ IFRN (59,8 kWp em solo)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricao Total 30 DIAS
0, 0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS % e
29.706,39 19.490,45
3% 0%
2 INFRAESTRUTURA 13.951.24 5
3 INSTALAGOES ELETRICAS B0
354.295,48 -
1% 0%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.324,98 5
TOTAL 401.278,08
Porcentagem 5%
Custo 19.490,45
Porcentagem Acumulado 5%
Custo Acumulado 19.490,45

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO - DIENG

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

60 DIAS
0%
100%
89%

0%

82%

87%

13.951,24

315.759,34

329.710,58

349.201,03

90 DIAS

34%

0%

1%

100%

13%

100%

10.215,93

38.536,14

3.324,98

52.077,05

401.278,08
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Anexo IV - Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 8-CRO)

. Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item
Assunto: 8-CRO)
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