[ B Servigo: Projeto, fornecimento e instalacdo de geradores fotovoltaicos para campi diversos do

IFRN (11,96 kWp Carport - estacionamento solar)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descrigao Total

0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS 15%

0,
2 INFRAESTRUTURA =l
0,
3 INSTALAGOES ELETRICAS =3
2%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
TOTAL
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

26.477,12
68.616,28
74.648,74

3.324,98
173.067,11

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO - DIENG

30 DIAS
74%

0%

0%

11%

1%

19.490,45

19.490,45

19.490,45

Encargos Sociais:
Nao Desonerado:

Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%
60 DIAS
0%
100%
86%

0%

77%

88%

68.616,28

63.944,08

132.560,36

152.050,81

90 DIAS

26%

0%

14%

100%

12%

100%

6.986,66

10.704,66

3.324,98

21.016,30

173.067,11
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Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 10-CRO)

. Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item
Assunto: 10-CRO)
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