@00 Servigo: Projeto, fornecimento e instalagdo de geradores fotovoltaicos para campi diversos do

IFRN (5,52 kWp em solo)

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricao Total 30 DIAS
0, 0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS E28 L
24.165,27
2% 0%
2 INFRAESTRUTURA 1.182,66
3 INSTALAGOES ELETRICAS 62%
47.816,20
4% 0%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.375,81
TOTAL 76.539,94
Porcentagem 23%
Custo

Porcentagem Acumulado

23%
Custo Acumulado

FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO - DIENG

17.741,61

17.741,61

17.741,61

Encargos Sociais:
Desonerado:
Horista: 84,67%
Mensalista: 46,90%
60 DIAS
0%
100%
75%

0%

48%

71%

1.182,66

36.007,92

37.190,58

54.932,20

90 DIAS
27%
6.423,66
0%
25%
11.808,27
100%
3.375,81
28%
21.607,74
99%
76.539,94
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Anexo IV - Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item 5-CRO)

. Anexo IV — Planilhas Estimativas de Custos, Formagao de Pregos, cronogramas fisicos-financeiros (item
Assunto: 5-CRO)
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